

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๔๐/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ชลบุรีเสม็ดพัฒนา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๖/๑ หมู่ ๖ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวจิราพร สิทธิโชติ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๓๗๐๐๐๒๕๑ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นสายหนองโคลน หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าบวญมี อำเภอเกาะจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๔๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อนุมัติแก้ไขระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากพบว่าระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงซึ่งตามเอกสารวงงานกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน แต่ในสัญญาจ้างกำหนดเป็น ๑๘๐ วัน จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขระยะเวลาดำเนินการเป็น ๑๕๐ วัน ตามเอกสารวงงาน (เอกสารแนบท้าย) และแก้ไขวันสิ้นสุดสัญญาจ้างจากเดิม ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ แก้ไขเป็น ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘


ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้



ศิริพร

บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๗,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๗๒,๓๓๖.๔๕ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) (งบเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน ๒ ป้าย, งานรื้อผิวจราจรเดิม ตัดเกรดบดอัดแน่นพร้อมงานลูกรังคันทางพร้อมส่งผลทดสอบงานชั้นพื้นทางแล้วเสร็จ, งานเทคอนกรีตผิวจราจรพื้นที่ ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมส่งผลทดสอบคอนกรีตลูกบาศก์ที่อายุ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่าที่อายุไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน และคณะกรรมการตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ เมษายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๕๕,๒๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) (งบเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานเทคอนกรีตผิวจราจรและทางเชื่อมทั้งหมดแล้วเสร็จพร้อมส่งผลทดสอบคอนกรีตลูกบาศก์ที่อายุ ๒๘ วัน และคณะกรรมการตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๕๓,๘๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) (งบเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน ๒๕ ต้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมมิเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานติดตั้งตู้ควบคุมและทดสอบระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ, งานไหล่ทางลูกรังแล้วเสร็จ, งานจราจรสังเคราะห์แล้วเสร็จและงานอื่นๆ แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการประกอบแบบตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จทุกประการ และติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน ๒ ป้าย และคณะกรรมการตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

หมายเหตุ งานที่ไม่ต่อเนื่องกันสามารถส่งงานข้ามงวดกันได้

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๗,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๗๒,๓๓๖.๔๕ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็น



(Handwritten signature)

สุริพร

เกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) (งบเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน ๒ ป้าย, งานรื้อผิวจราจรเดิม ตัดเกรดบดอัดแน่นพร้อมงานลูกรังคันทางพร้อมส่งผลทดสอบงานชั้นพื้นทางแล้วเสร็จ, งานเทคอนกรีตผิวจราจรพื้นที่ ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมส่งผลทดสอบคอนกรีตลูกบาศก์ที่อายุ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่าที่อายุไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน และคณะกรรมการตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ เมษายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๕๕,๒๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) (งบเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานเทคอนกรีตผิวจราจรและทางเชื่อมทั้งหมดแล้วเสร็จพร้อมส่งผลทดสอบคอนกรีตลูกบาศก์ที่อายุ ๒๘ วัน และคณะกรรมการตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๕๗,๘๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) (งบเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน ๒๕ ต้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมมิเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานติดตั้งตู้ควบคุมและทดสอบระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ, งานไหล่ทางลูกรังแล้วเสร็จ, งานจราจรสังเคราะห์แล้วเสร็จและงานอื่นๆ แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการประกอบแบบตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จทุกประการ และติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน ๒ ป้าย และคณะกรรมการตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘


หมายเหตุ งานที่ไม่ต่อเนื่องกันสามารถส่งงานข้ามงวดกันได้

ข้อ ๗ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา



— [Signature] — ตรีชัยพร


แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุ่่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

รายละเอียดอื่นๆ นอกจากนีให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชา คุณปลื้ม)

บริษัท **ชลบุรี สเม็ด ปัตตนา** จำกัด (มหาชน) (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
CHONBURI SAMED PATTANA CO., LTD. (นางสาวจิราพร สิริทธิโชค)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวิราณรัช บุญท้วมมี)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุรีย์พร พลະสุ)

โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โทร. 038-455-921

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นสายหนองโคลน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าบุญมี อำเภอกาฬสินธุ์

ปริมาณงาน/ลักษณะงาน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 900.00 ม. หนา 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,400 ตร.ม.

ผู้รับจ้าง บริษัท ชลบุรีเซมิดพัฒนา จำกัด
นางสาวจิราพร สิทธิโชติ (กรรมการผู้จัดการ)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 36/1 หมู่ที่ 6 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 038-764466

ระยะเวลาเริ่มต้น 27 กุมภาพันธ์ 2568 ระยะเวลาสิ้นสุด 26 กรกฎาคม 2568

ระยะเวลาแล้วเสร็จ 150 วัน

วงเงินงบประมาณ 8,027,000.00 บาท

ราคากลาง 8,085,814.71 บาท

วงเงินลงนามในสัญญาจ้าง 7,220,000.00 บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | | | |
|-----------------|----------|--------------------------------------|---------------|
| 1. นายอัศวิน | เกตุแก้ว | ผู้อำนวยการสำนักช่าง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายณัฐพล | สวัสดิ์ | ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | กรรมการ |
| 3. นายธรรมรัตน์ | จวงงู | หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง | กรรมการ |

ผู้ควบคุมงาน

- | | | |
|---------------|----------|-----------------------|
| 1. นายพิพัฒน์ | เนธิบุตร | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน |
|---------------|----------|-----------------------|

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก หรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

บริษัท ชลบุรี เซมิด พัฒนา จำกัด
CHONBURI SEMED PATTANA CO.,LTD.

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน