

**สัญญาจ้างก่อสร้าง**  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๐๑/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ ๓ ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมือง  
ชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพนคร  
ไคร์ครวญ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท นวพล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งจด  
ทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง  
พาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๘/๑ หมู่ ๒ ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
โดยนายเพลิงจารุพัฒน์ เสถียรปัญญากุล (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ  
รับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่  
๐๒๐๕๕๔๗๐๑๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีก  
ฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงห้องควบคุมระบบไฟฟ้าอาคารและ  
สนามกีฬา ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็น  
เงินทั้งสิ้น ๘๖๘,๕๕๕.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดย  
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๐๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้  
คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินค่า  
ก่อสร้าง ดังนี้

๑.๑ **จากเดิม** ประตุเหล็กทนไฟสำหรับห้องเครื่องพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (ขนาด ๑๘๐x๒๐๐  
ซ.ม.)

**แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น** ประตุเหล็กทนไฟสำหรับห้องเครื่องพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (ขนาด  
๑๖๐x๒๐๐ ซ.ม.)

๑.๒ ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๔,๘๔๒.๕๓ บาท (สี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาท  
สามสตางค์) ในงวดงานที่ ๑ (งวดสุดท้าย) รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน

จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘๖๘,๕๕๕.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) (ปรับลดวงเงินจำนวน ๔,๘๔๒.๕๓ บาท (สี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทสามสตางค์) คงเหลือจำนวน ๘๖๔,๗๑๒.๔๗ บาท (แปดแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๘๖๔,๗๑๒.๔๗ บาท (แปดแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์)

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพนธกร ไคร์ครวญ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเพ็ญจารุพัฒน์ เสถียรปัญญากุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจิราภรณ์ พันธรักษ์พงษ์)


ใบประมาณการและแสดงรายการเปรียบเทียบ ปริมาณงาน และราคางาน ที่แก้ไข


กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงห้องควบคุมระบบไฟฟ้าและสามก้า ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี  
 สถานที่ก่อสร้าง : อิมจันทร์อาคาร A สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	Factor F	รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
	งานก่อสร้าง เดิม										
1.3	งานปรับปรุงห้อง										
1.3.4	ประตูล็อกทนไฟสำหรับห้องเครื่องพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (ขนาด 180x200 ซม.)	1	ชุด	28,310.00	28,310.00	5,000.00	5,000.00	33,310.00			
	รวมราคางาน เดิม (2)				28,310.00		5,000.00	33,310.00	1.3084	43,582.80	
	งานก่อสร้าง ปรับเปลี่ยน										
1.3	งานปรับปรุงห้อง										
1.3.4	ประตูล็อกทนไฟสำหรับห้องเครื่องพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (ขนาด 160x200 ซม.)	1	ชุด	25,164.45	25,164.45	4,444.44	4,444.44	29,608.89			
	รวมราคางานปรับเปลี่ยน (1+2)				25,164.45		4,444.44	29,608.89	1.3084	38,740.27	

มูลค่างานตามรายการปริมาณงานตามแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ตามคู่สัญญา  
 มูลค่างานตามรายการปริมาณงานตามแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ตามที่ปรับเปลี่ยน  
 สรุป มีราคางานลดลง จำนวนทั้งสิ้น

43,582.80	บาท	
38,740.27	บาท	
<u>4,842.53</u>	บาท	(โดยปรับลดราคาในงวดสุดท้าย)

  
 ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน  
 (นายวาทัญญู สอาดยิ่ง)



 (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....  
 ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....  
 พยาน (ลงชื่อ).....พยาน