

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๑๐๓/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท โซคณาชัย ขนส่ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครปฐม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ๔๐/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบล ตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยนางยอดขวัญ ใช้บางยาง ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครปฐม กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๗๓๕๕๔๘๐๐๒๖๓๕ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนสายสนามกีฬา-นิคมอมตะ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองคำสิง อำเภอ พานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านบาท ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๐๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดปริมาณงานดังต่อไปนี้

จากเดิม

รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) ๗๒.๐๐ เมตร

รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) ๖๗๒.๐๐ เมตร

แก้ไขเป็น

รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) ๖๑.๐๐ เมตร

รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) ๕๘๕.๔๐.๐๐ เมตร

และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง จำนวน ๑๕,๘๘๗.๖๕ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบ เจ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์) ในงานงวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย)

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางเปรียบเทียบปรับลดปริมาณงานและราคา

จำนวน ๑ แผ่น

แบบแปลน

จำนวน ๒ แผ่น

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๑๓,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ปรับลดวงเงิน จำนวน ๑๕,๘๘๗.๖๕ บาท คงเหลือจำนวน ๑๓,๐๓๔,๑๑๒.๓๕ บาท (สิบสามล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยสิบสองบาท สามสิบห้าสตางค์)


งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๓๔,๓๐๐.๐๐ บาท ปรับลดวงเงินจำนวน ๑๕,๘๘๗.๖๕ บาท คงเหลือจำนวน ๓,๕๑๘,๔๑๒.๖๕ บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบสองบาทหกสิบห้าสตางค์)

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง  
(นางยอดขวัญ ไร่บางยาง)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นายชลิต โรจนนท์)



รายละเอียดบัญชีปรับลดเนื่องงานการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนสายสนามกีฬา - นิคมอมตะ หมู่ที่ 6 ตำบลพานทอง อำเภopanทอง  
 สัญญาจ้างเลขที่ 103/2567 ลงวันที่ 17 มกราคม 2567 และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2567  
 ผู้รับจ้าง บริษัท โซคนาชัย ขนส่ง จำกัด วงเงินค่าก่อสร้าง 13,090,000 บาท สิบสามล้านบาทถ้วน

ปริมาณงานตามสัญญาจ้าง					ปริมาณงานที่ก่อสร้างจริง							
งานทาง					งานทาง							
1	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	72.00	ม.	212.80	15,321.51	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	61.00	ม.	212.80	12,980.80		
2	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	672.00	ม.	189.48	127,331.65	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	579.40	ม.	189.48	109,784.71		
คิดเป็นเงิน (รวม Factor F)					142,653.16	คิดเป็นเงิน (รวม Factor F)					122,765.51	
						จำนวนเงินที่ปรับลดลง (งานทาง)					142,653.16 - 122,765.51 =	19,887.65

- วงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน 13,090,000.00 บาท
  - ปริมาณงานตามที่ก่อสร้างจริง (ปรับลด)  $142,653.16 - 122,765.51 = 19,887.65$  บาท
  - คิดเป็นวงเงินตามสัญญาจ้างคงเหลือ 13,070,112.35 บาท
- หมายเหตุ ขอปรับลดวงเงิน ตามสัญญาจ้าง ดังนี้
- งวดที่ 5 เป็นเงิน  $3,534,300 - 19,887.65 =$  3,514,412.35 บาท


- (สิบสามล้านบาทถ้วน)
- (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์)
- (สิบสามล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยสิบสองบาทสามสิบห้าสตางค์)
- (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบสองบาทสามสิบห้าสตางค์)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ  
 (นายสุรทินชัย กาญจนกันตกุล) ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
 (นายนवल นามบุตดี) วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
 (นายธนกฤษ พรหมไทย) หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

(ลงชื่อ)..... ผู้ควบคุมงาน  
 (นางสาวฐิรินันท์ พรสุขศิริรักษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน



(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง  
 (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง  
 (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง