

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ...../๒๕๖๗.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ที่ ๓ ถนนนารมณตเสวี ๑ ตำบล/แขวง  
เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
โดย นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน นายกองค์การบริหารส่วน  
จังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สหธนชล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น  
นิติบุคคลคนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงาน  
ใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๓/๑๖๘ หมู่ ๒ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวสารีพฐ คุณจักร ผู้มีอำนาจ  
ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนา  
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๕๐๓๕๕๓๓ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไป  
ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ  
พื้นที่ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น  
๒๒,๕๕๕,๕๕๕.๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง  
ก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ แล้ว  
นั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๕๕/๒๕๖๗  
ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ตามแบบรูปรายการกำหนดท่อเหล็ก S สก. ๒๐๐ มม. วางโดยวิธีเจาะสะพานพร้อม  
เหล็กรัดท่อตามแบบแสดงการวางท่อเจาะสะพานจำนวน ๒๐ ชุด ตามแบบแปลนเลขที่ PWA๑-๖๗-PN ๑๘ (PL)  
๑๒/๒๗ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วมีเสาราวสะพานเพียง ๑๘ ต้น ทำให้เหล็กรัดท่อที่จะติดตั้งขาดหายไปจำนวน  
๒ ชุด ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงาน เห็นควรปรับลดวงเงินและปริมาณงานในงวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย)  
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๕๕๕,๕๕๕.๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- |   |                      |
|---|----------------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ บัญชีปรับลด-ปรับเพิ่ม รายการก่อสร้าง | จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น |
| ๒.๒ ผนวก ๒ แบบแปลนฯ                             | จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น |



KS

[Signature]


[Signature]

ข้อ ๓. รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ  
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด  
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง  
(นายเรวัต ผลลูกอินทร์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รัศมีธาราษาการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวสารีพฐ์ คุณจักร)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นางสาววารุณีย์ ชันทอง)



บัญชีปรับลด-ปรับเพิ่ม รายการก่อสร้าง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลหมอนนาง อำเภอพนมดงรัก

สถานที่ บริเวณซอยบ้านทุ่งเหียง 32,34,36,38,40

ตามแบบเลขที่ PWAI- 67- PN18(PL) แผนที่ 12/27

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	งานเดิม		งานลด-เพิ่ม		รวมงบ (บาท)	ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมงบ (บาท)	ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมงบ (บาท)	รวมงบสุทธิ (บาท)	รวมงบสุทธิ (บาท)	
				หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน			หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน			หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน				
1	รายการท่อและวัสดุอุปกรณ์																						
	เหล็กยึดกับราวสะพาน ขนาด 200 มม.	ชุด	20	1,500.00	30,000.00	-	-	30,000.00	18	1,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00							27,000.00		3,000.00
	<b>รวมงานปรับลด - เพิ่ม</b>							30,000.00						30,000.00							27,000.00		3,000.00
	<b>ปรับลดงานเป็นเงินทั้งสิ้น</b>																						
								Factor F						1.2965									(3,769.50)

(ตามหนังสือชี้แจงที่แนบมาทุกฉบับ)



(นายสุวิทย์ ศรีเชษฐ)  
วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....

.....

