

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๖๔/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเคซีวิลคอนสตรัคชั่น ๑๕๕๘ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครปฐม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔ หมู่ ๑๓ ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยนายรัชชัย เกิดพิกุล (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครปฐม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๗๓๓๕๕๗๐๐๑๕๐๘ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคารโรงยิมเนเซียม ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๕ ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๓๕๗,๐๐๐ บาท (หกล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๖๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลน แผ่นที่ ๕/๑๖ และ แผ่นที่ ๑๖/๑๖ และปรับลดปริมาณงาน ดังนี้

๑.๑ ปรับลดปริมาณงาน

-งานก่อสร้างแทน ค.ส.ล. วางชุดคอนเดนซิงยูนิต

จากเดิม ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒ แท่น

แก้ไขเป็น ขนาด กว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒ แท่น

-งานเทพื้น ค.ส.ล. ระหว่างโรงยิมเนเซียมและอาคารสำนักงานฝ่ายการศึกษา

จากเดิม ขนาด กว้าง ๒.๗ เมตร ยาว ๓๗.๑๐ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ งาน

แก้ไขเป็น -ขนาด กว้าง ๒.๗ เมตร ยาว ๒๓.๓๐ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ งาน

-ขนาด กว้าง ๑.๕๒ เมตร ยาว ๓.๗๖ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ งาน

-ขนาด กว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๒.๓ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ งาน

๑.๒ ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๖,๕๖๕,๔๐ บาท (หกพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์)



โดยปรับลดในงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางปลัดลคปริมาณงาน จำนวน ๒ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ แบบแปลนก่อสร้าง (ฉบับแก้ไข) จำนวน ๒ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖,๓๕๗,๐๐๐ บาท (ปรับลดวงเงิน จำนวน ๖,๕๖๕.๔๐ บาท) คงเหลือจำนวน ๖,๓๕๐,๔๓๔.๖๐ บาท (หกล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยสามสิบสี่บาท หกสิบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๑๘,๐๖๕.๘๑ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกสิบห้าบาทแปด สิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งจ่ายแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และ กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๓๑,๖๓๔.๖๐ บาท (สามล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่ง พันหกร้อยสามสิบสี่บาทหกสิบสตางค์)

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....
(นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....
(นายธวัชชัย เกิดพิกุล) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวิราภรณ์ บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม)



ใบประมาณการและแสดงรายการเปรียบเทียบ ปริมาณงาน และราคางาน ที่แก้ไข

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคารโรงแรมเชียงใหม่ ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง : สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ) ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (ลงชื่อ) นายก อบจ.ชลบุรี (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	Factor F	รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
	งานก่อสร้าง เดิม										
1	งานก่อสร้างแทน ค.ส.ล. วางชุดคอนกรีตเชิงขุมนิต										
	งานแทนวาง ค.ส.ล. วางชุดคอนกรีตเชิงขุมนิต										
	- งานปรับแก้ไข และปรับพื้นที่ (ทรายถมไม่น้อยกว่า 5 ซม.) (10x15x0.05x2)	1.26	ลบ.ม.	327.10	412.15	112.00	141.12	553.27			
	- เหล็กเส้นกลมผิวขี้ด SD.40 ทน 12 มม.	0.232	ตัน	30,560.75	7,090.09	3,100.00	719.20	7,809.29			
	- ลวดผูกเหล็ก	6.97	กก.	50.31	350.66	-	-	350.66			
	- คอนกรีตผสมเสร็จ fc=320ksc. ทรงกระบอก (10x15x0.30x2)	7.56	ลบ.ม.	2,317.76	17,522.27	419.00	3,167.64	20,689.91			
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น	1.26	ลบ.ม.	2,028.04	2,555.33	426.00	536.76	3,092.09			
	- ไม้แบบ	24.96	ลบ.ฟ.	570.00	14,227.20	-	-	14,227.20			
	- ค่าแรงไม้แบบ	24.96	ลบ.ฟ.	-	-	139.00	3,469.44	3,469.44			
	- ตะปู	6.00	กก.	46.73	280.38	-	-	280.38			
	รวมราคางาน เดิม (1)				42,438.08		8,034.16	50,472.24	1.0265	51,809.75	
2	สิ่งก่อสร้างประกอบและงานอื่นๆ										
	งานแทน ค.ส.ล. ระหว่างโรงแรมเชียงใหม่และอาคารสำนักงานฝ่ายการกีฬา ทนไม่น้อยกว่า 15 ซม.										
	- งานปรับแก้ไขและปรับพื้นที่ (ทรายไม่น้อยกว่า 5 ซม.)	52.08	ลบ.ม.	250.00	13,020.00	112.00	5,832.96	18,852.96			
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 320 KSC. ทรงกระบอก	7.80	ลบ.ม.	2,317.76	18,078.53	419.00	3,268.20	21,346.73			
	- เหล็กตะแกรง Wiremesh - ขนาด 4.0 มม. (ตาราง 20x20 ซม.)	52.00	ตร.ม.	46.73	2,429.96	5.00	260.00	2,689.96			
	รวมราคางาน เดิม (2)				33,528.49		9,361.16	42,889.65	1.0265	44,026.22	
	รวมราคางาน เดิม (1+2)				75,966.56		17,395.32	93,361.88	1.0265	95,835.97	



ใบประมาณการและแสดงรายการเปรียบเทียบ ปริมาณงาน และราคางาน ที่แก้ไข

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคารโรงแรมเอเชีย ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง : สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	Factor F	รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
	งานก่อสร้าง ปรับเปลี่ยน							ค่าวัสดุและแรงงาน			
1.	งานก่อสร้างแทน ค.ส.ล. วางชุดคอนเดนซิงยูนิต										
	งานแทนวาง ค.ส.ล. วางชุดคอนเดนซิงยูนิต										
	- งานปรับเกลี่ย และปรับพื้นที่ (ทรายถมไม่น้อยกว่า 5 ซม.)	1.50	ลบ.ม.	327.10	490.65	112.00	168.00	658.65			
	- เหล็กเส้นกลมผิวขี้ด SD.40 ทน 12 mm.	0.27	ตัน	30,560.75	8,251.40	3,100.00	837.00	9,088.40			
	- ลวดผูกเหล็ก	11.40	กก.	50.31	573.53	-	-	573.53			
	- คอนกรีตผสมเสร็จ fc=320ksc. ทรงกระบอก	9.00	ลบ.ม.	2,317.76	20,859.84	419.00	3,771.00	24,630.84			
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น	1.50	ลบ.ม.	2,028.04	3,042.06	426.00	639.00	3,681.06			
	- ไม้แบบ	13.80	ลบ.ฟ.	570.00	7,866.00	-	-	7,866.00			
	- ค่าแรงไม้แบบ	13.80	ลบ.ฟ.	-	-	139.00	1,918.20	1,918.20			
	- ตะปู	2.25	กก.	46.73	105.15	-	-	105.15			
	รวมราคางานปรับเปลี่ยน (1)				41,188.63		7,333.20	48,521.83	1.0265	49,807.66	
2	สิ่งก่อสร้างประกอบและงานอื่นๆ										
	งานเทพื้น ค.ส.ล. ระหว่างโรงแรมเอเชียและอาคารสำนักงานฝ่ายการกีฬา ทนไม่น้อยกว่า 15 ซม.										
	- งานปรับเกลี่ยและปรับพื้นที่ (ทรายไม่น้อยกว่า 5 ซม.)	3.65	ลบ.ม.	250.00	912.50	112.00	408.80	1,321.30			
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 320 KSC. ทรงกระบอก	10.95	ลบ.ม.	2,317.76	25,379.47	419.00	4,588.05	29,967.52			
	- ไม้แบบ	4.70	ลบ.ฟ.	570.00	2,679.00	-	-	2,679.00			
	- ค่าแรงไม้แบบ	4.70	ลบ.ฟ.	-	-	139.00	653.30	653.30			
	- ตะปู	1.00	กก.	46.73	46.73	-	-	46.73			
	- เหล็กตะแกรง Wiremesh - ขนาด 4.0 มม. (ตาราง 20x20 ซม.)	73.00	ตร.ม.	46.73	3,411.29	5.00	365.00	3,776.29			
	รวมราคางานปรับเปลี่ยน (2)				32,428.99		6,015.15	38,444.14	1.0265	39,462.91	
	รวมราคางานปรับเปลี่ยน (1+2)				73,617.62		13,348.35	86,965.97	1.0265	89,270.57	

มูลค่างานตามรายการปริมาณงานตามแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ตามคู่สัญญา

มูลค่างานตามรายการปริมาณงานตามแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ตามที่ปรับเปลี่ยน

สรุป มีราคางานลดลง จำนวนทั้งสิ้น

95,835.97 บาท
 89,270.57 บาท
 6,565.40 บาท (โดยปรับลดราคาในงวดสุดท้าย)

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นางดารัตน์ สุรักชยะ)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายอภิชาติ จันทร์หอม)


ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายธณกฤษ พรมไทย)

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นางสาวนิภาพร รัตนปริยาบุษ)

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (ดวง ทิศนัสราธิศ)

ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน
 (นายบพพล นามบุตดี)

ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน
 (นายวทัญญู สอาดยิ่ง)



(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....


.....

.....

.....

Symbol	Refrigerant Pipe Dia	Symbol	Model Code	Quantity
⊘	ø3/8"	⊘	MXU-YA2813M	6
⊘	ø5/8"	⊘	MXU-YA3419M	2
⊘	ø3/4"	⊘	MXU-YA4119M	4
⊘	ø2/8"			
⊘	ø1 1/8"			
⊘	ø1 3/8"			
⊘	ø1 5/8"			

Sym	Name	Type	Note
RL	Low Pressure Pipe	Copper Pipe	
RL	Refrigerant Pipe	Copper Pipe	
RH	High Pressure Pipe	Copper Pipe	
D	Drain Pipe	PVC Pipe	
	Refract joint	Copper Pipe	
	Fancoil Unit FCU	DUCT TYPE	
	Condensing Unit CDU	Vertical Flow	
	โพลีเอสเตอร์	Nano polyester	



แปลนพื้นที่ชั้น 1 และระบบปรับอากาศ ชั้น

Scale

None



(นาย นพพล นามบุตดี)
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

เขียนแบบ นาย ส. ทรัพย์ ท. 87533	วิศวกร นาย ส. ทรัพย์ ท. 87533
---------------------------------------	-------------------------------------

รายละเอียดโครงการ โครงการ ปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคารโรงแรมเซียม	
แบบแปลน แปลนพื้นที่ชั้น 1 และระบบปรับอากาศ ชั้น 1	9 / 16