

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๕๕/๒๕๖๗

สัญญานับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสริมด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สวงวนการโยธา (๑๕๕๖) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐๔/๗ ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยนายชรัตน์ หาญจงกล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๑๐๕๕๓๕๑๐๐๓๕๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านเฉลิมลาภ - บ้านท่าจาม (ชบ.ถ.๑ - ๐๕๐๕) หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๕๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้



ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๕๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ใ้ค้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง งานวางท่อระบายน้ำ ดังนี้

จากเดิม

วางท่อระบายน้ำขนาด ๑๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๓๒ บ่อ ระยะทางรวม ๓๔๒.๐๐ เมตร
ช่วง STA ๐+๐๖๖ - ๐+๔๐๘ (ด้านขวาทาง)

แก้ไขเป็น

วางท่อระบายน้ำขนาด ๑๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๓๓ บ่อ ระยะทางรวม ๓๓๕.๐๐ เมตร
ช่วง STA ๐+๐๖๖ - ๐+๔๐๕ (ด้านซ้ายทาง)





ซึ่งผู้รับจ้างต้องดำเนินการเพิ่ม จำนวน ๒ รายการ คิดค่างานเป็นจำนวนเงิน ๗๓,๔๕๕.๘๕ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบห้าสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งค่างานที่เพิ่มขึ้นผู้รับจ้างยินดีดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญา

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางเปรียบเทียบปรับลดปริมาณงานและราคา
แบบแปลน


จำนวน ๒ แผ่น

จำนวน ๒ แผ่น



ข้อความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ที่หน้าพยานและขีดชื่อไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง


(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ)..... ..... 

(นายชรัตน์ หาญจงกล)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางวิราณรัช บุญทวมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นายชลิต โรจนนท์)


โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านเฉลิมลาภ - บ้านท่าจาม (ขบ.ถ.๑ - ๐๙๐๕) หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่


รายละเอียดงานตามสัญญาจ้าง/ข้อเสนอของผู้รับจ้าง (เดิม)						รายละเอียดงานที่ขอปรับลด/เพิ่มเนื่องจาก						หมายเหตุ
ลำดับที่ตาม	ลำดับที่	รายการตามสัญญาจ้าง	หน่วย	จำนวน	ราคางาน	ลำดับที่ตาม	ลำดับที่	รายการใหม่	หน่วย	จำนวน	ราคางาน	
	1	งานรื้อและขยายคันทาง					1	งานรื้อและขยายคันทาง				
2.1	1.1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม					1.1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม				
	1.1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม ตัดเกรดบดอัดแน่น (รวมพื้นที่บ่อพัก)	ตร.ม.	4,466.000	72,438.52	2.1	1.1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม ตัดเกรดบดอัดแน่น (รวมพื้นที่บ่อพัก)	ตร.ม.	4,409.980	71,529.88	ลดลง 56.02 ตร.ม.
2.2	1.1.2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	261.000	20,804.31	2.2	1.1.2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	191.000	15,224.61	ลดลง 70.00 ตร.ม.
2.3	1.1.3	งานรื้อท่อกลมเดิม	เมตร	320.000	12,217.60	2.3	1.1.3	งานรื้อท่อกลมเดิม	เมตร	0.000	0.00	ลดลง 320 ม.
2.4	1.2	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (งานทางเชื่อม) ตัดเกรดบดอัด	ตร.ม.	470.000	7,623.40	2.4	1.2	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (งานทางเชื่อม) ตัดเกรดบด	ตร.ม.	400.000	6,488.00	ลดลง 70.00 ตร.ม.
	2	งานผิวจราจร					2	งานผิวจราจร				
	2.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง					2.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง				
	2.1.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต					2.1.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต				
5.1	2.1.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	223.000	165,421.40	5.1	2.1.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	220.499	163,566.16	ลดลง 2.50 ลบ.ม.
	2.2	งานผิวทาง					2.2	งานผิวทาง				
	2.2.1	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต					2.2.1	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต				
7.1	2.2.1.1	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 20 ซม. wire mesh ๑6 mm.๑0.20#	ตร.ม.	4,466.000	2,257,250.38	7.1	2.2.1.1	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 20 ซม. wire mesh ๑6 mm.๑0.20#	ตร.ม.	4,409.980	2,228,936.19	ลดลง 56.02 ตร.ม.
7.2	2.2.1.2	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	28.000	3,858.96	7.2	2.2.1.2	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	28.000	3,858.96	
7.3	2.2.1.3	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	638.000	32,193.48	7.3	2.2.1.3	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	638.000	32,193.48	
7.4	2.2.1.4	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	413.000	48,477.94	7.4	2.2.1.4	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	413.000	48,477.94	
	3	งานระบบระบายน้ำ					3	งานระบบระบายน้ำ				
	3.1	งานโครงสร้าง					3.1	งานโครงสร้าง				
9.1	3.1.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑ 0.80 ม.	ม.	300.000	486,417.00	9.1	3.1.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑ 0.80 ม.	ม.	306.000	496,145.34	เพิ่มขึ้น 6 ม.
9.2	3.2	งานวางบ่อพักสำหรับท่อ ขนาด ๑ 0.80 ม. พร้อมต่อปากบ่อพักและฝาเหล็กหล่อ	บ่อ	32.000	679,609.92	9.2	3.2	งานวางบ่อพักสำหรับท่อ ขนาด ๑ 0.80 ม. พร้อมต่อปากบ่อพักและฝาเหล็กหล่อ	บ่อ	33.000	700,847.73	เพิ่มขึ้น 1 บ่อ
9.3	3.3	งานต่อปากบ่อพัก(เดิม) ฝาเหล็กหล่อ	บ่อ	14.000	174,267.10	9.3	3.3	งานต่อปากบ่อพัก(เดิม) ฝาเหล็กหล่อ	บ่อ	14.000	174,267.10	
	4	งานทางเชื่อม					4	งานทางเชื่อม				
10.1	4.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.500	31,526.50	10.1	4.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	39.000	28,930.20	ลดลง 3.5 ลบ.ม.
10.2	4.2	งานทางเชื่อม ไทล่ทาง คสล. หนา 0.20 ม.	ตร.ม.	851.000	430,120.93	10.2	4.2	งานทางเชื่อม ไทล่ทาง คสล. หนา 0.20 ม.	ตร.ม.	781.000	394,740.83	ลดลง 70 ตร.ม.
	5	งานจราจรสังเคราะห์และงานป้ายเตือน+ป้ายบังคับ					5	งานจราจรสังเคราะห์และงานป้ายเตือน+ป้ายบังคับ				
11.1	5.1	งานตีเส้นจราจร ชนิดนอกเมือง กว้าง 0.15 เมตร	ตร.ม.	254.000	73,944.48	11.1	5.1	งานตีเส้นจราจร ชนิดนอกเมือง กว้าง 0.15 เมตร	ตร.ม.	254.000	73,944.48	
11.2	5.2	งานป้ายเตือน/ป้ายบังคับ	ชุด	4.000	12,611.60	11.2	5.2	งานป้ายเตือน/ป้ายบังคับ	ชุด	4.000	12,611.60	


ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) พยาน
 ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) พยาน
 ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) พยาน


11.3	5.3	งานไฟกระพริบ ชนิดโซล่าเซลล์	ชุด	4.000	62,745.28	11.3	5.3	งานไฟกระพริบ ชนิดโซล่าเซลล์	ชุด	4.000	62,745.28
11.4	6	งานตัดดิน	ลบ.ม.	1.000	28.52	11.4	6	งานตัดดิน	ลบ.ม.	1.000	28.52
	7	งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง					7	งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง			
12.1	7.1	โคมไฟ LED Smart Street Light (120 W)	โคม	18.000	289,106.82	12.1	7.1	โคมไฟ LED Smart Street Light (120 W)	โคม	18.000	289,106.82
12.2	7.2	เสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม.	ต้น	18.000	352,348.92	12.2	7.2	เสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม.	ต้น	18.000	352,348.92
12.3	7.3	ทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	ชุด	18.000	2,710.44	12.3	7.3	ทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	ชุด	18.000	2,710.44
12.4	7.4	ฐานเสา คสล. ขนาด 40 X 80 X 120 ซม.	ฐาน	18.000	85,828.68	12.4	7.4	ฐานเสา คสล. ขนาด 40 X 80 X 120 ซม.	ฐาน	18.000	85,828.68
12.5	7.5	Ground rod Exothermic Welding ยาว 2.4 เมตร	ชุด	18.000	10,118.70	12.5	7.5	Ground rod Exothermic Welding ยาว 2.4 เมตร	ชุด	18.000	10,118.70
12.6	7.6	สายไฟฟ้า CV 3 X 10 sq.mm.	เมตร	578.000	118,940.84	12.6	7.6	สายไฟฟ้า CV 3 X 10 sq.mm.	เมตร	578.000	118,940.84
12.7	7.7	สายไฟฟ้า CVT 3 X 1.5 sq.mm.	เมตร	198.000	9,143.64	12.7	7.7	สายไฟฟ้า CVT 3 X 1.5 sq.mm.	เมตร	198.000	9,143.64
12.8	7.8	งานตัดดิน (งานชุดดินเพื่อวางสายไฟฟ้า)	ลบ.ม.	107.000	12,030.01	12.8	7.8	งานตัดดิน (งานชุดดินเพื่อวางสายไฟฟ้า)	ลบ.ม.	107.000	12,030.01
12.9	7.9	คอนกรีตหุ้มสายไฟ	ลบ.ม.	30.000	48,242.70	12.9	7.9	คอนกรีตหุ้มสายไฟ	ลบ.ม.	30.000	48,242.70
							12.10	งานต่อปากบ่อพัก (ฝาเดิม)	บ่อ	32.000	130,492.80
					5,500,000.00						5,573,499.85


เพิ่มขึ้น 32 บ่อ

ลงชื่อ  นายสุรัตน์ชัย กาญจนกันตกุล ผู้อำนวยการ

ลงชื่อ  นายชาญชัย สิริกาญจนาคม หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท กรรมการ

ลงชื่อ  นายธรรมรัตน์ จวงงู หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กรรมการ

ลงชื่อ  นางสาวนุชนารถ นามสวัสดิ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ผู้ควบคุมงาน


 (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน
