

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๕๖/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล เสม็ด อำเภอบึงเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นาย อุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เอที.ไลท์ติ้ง โซลูชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาป่า อำเภอบึงเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนายเอนกพงศ์ จินะสาม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๒๐๑๕๗๑๖ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านคลองมือไทร-บ้านช่อง (ชบ.ถ.๑-๐๘๐๖) ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๕๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ แล้ว นั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับรายงานจากผู้ควบคุมงานแจ้งว่าพบปัญหาอุปสรรคคือ ตามรูปแบบในสัญญาจ้างกำหนดให้ผู้รับจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าด้านขวาทาง ตั้งแต่ กม.ที่ ๑+๗๐๐ ถึง กม.ที่ ๒+๗๐๐ จำนวนทั้งสิ้น ๕๓ ต้น แต่เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการขุดหลุมบริเวณดังกล่าวพบว่า มีแนวต้นไม้ใหญ่อยู่ด้านขวาทางตลอดแนว หากดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าด้านขวาทาง อาจทำให้ต้นไม้บังแสงจากเสาไฟ ส่งผลให้แสงไฟส่องสว่างไม่ทั่วถึงและจะลดประสิทธิภาพของแสง ส่งผลต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมถึงการขุดวางสายไฟฟ้าระหว่างเสาติดรากไม้ตลอดแนววางสาย เป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ รวมทั้งการซ่อมบำรุงรักษาในอนาคต ในกรณีที่เกิดลมแรงกิ่งไม้อาจตกกระแทกเสาไฟหรือโคมไฟ ซึ่งเป็นอันตรายนำไปสู่ความเสียหายได้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการและพิจารณาความปลอดภัยของประชาชนที่อาศัยอยู่หรือผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว เห็นควรพิจารณาแก้ไขแบบแปลน จำนวน ๕๓ ต้น โดยย้ายจุดเสาไฟฟ้า จำนวน ๕๓ ต้น ช่วง กม.ที่ ๑+๗๐๐ ถึง กม.ที่ ๒+๗๐๐ จากด้านขวาทาง มาเป็นด้านซ้ายทาง โดยใช้งบประมาณตามสัญญาจ้างไม่เปลี่ยนแปลง



AT. Lighting Solution Co., Ltd. [Signatures]


ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ แบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๒ หน้า


ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ หนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ)..... ..... ผู้ว่าจ้าง


(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้รับจ้าง

(นายเอนกพงศ์ จินะสาม)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน

(นายอภิโชติ เย็นธนากุล)