

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๔๕/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สงวนการ โยธา (๑๙๙๖) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ๑๐๔/๗ ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยนายชรัตน์ หาญจงกล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๑๐๕๕๓๕๑๐๐๓๕๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนสายแพรวพวรรณ บ้านสุรศักดิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๘๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบแปดล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดปริมาณงานดังต่อไปนี้

จากเดิม

รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) ๑๒๐.๐๐ เมตร

รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) ๑,๑๑๒.๐๐ เมตร

แก้ไขเป็น

รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) ๑๑๒.๒๐ เมตร

รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) ๙๘๘.๕๐ เมตร

และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง จำนวน ๒๑,๓๓๖.๑๔ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบหกบาทสิบสี่สตางค์) ในงานงวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย)

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางเปรียบเทียบปรับลดปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ แผ่น  
แบบแปลน จำนวน ๒ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๑๘,๘๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท ปรับลดวงเงิน จำนวน ๒๑,๓๓๖.๑๔ บาท คงเหลือจำนวน ๑๘,๘๖๖,๖๖๓.๘๖ บาท (สิบแปดล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบสามบาทแปดสิบหกสตางค์)

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๔๔,๓๒๐.๐๐ บาท ปรับลดวงเงินจำนวน ๒๑,๓๓๖.๑๔ บาท คงเหลือจำนวน ๒,๖๒๒,๙๘๓.๘๖ บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทแปดสิบหกสตางค์)

ข้อ ๔. รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้รับจ้าง  
(นายชรัตน์ หาญจงกล)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน  
(นางสมพิศ ทองคารา)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน  
(นายชลิต โรจนนท์)

**รายละเอียดบัญชีปรับลดเนื่องงานการก่อสร้าง**  
 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนสายแหวงพรม บ้านสุรศักดิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา  
 สัญญาจ้างเลขที่ 45/2567 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2566  
 ผู้รับจ้าง บริษัท สวงกรโยธา (1969) จำกัด วงเงินค่าก่อสร้าง 18,888,000 บาท (สิบแปดล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

[Signature]

ปริมาณงานตามสัญญาจ้าง					ปริมาณงานที่ก่อสร้างจริง					หมายเหตุ	
งานทาง	หน่วย	อัตรา	รวม	ราคา	งานทาง	หน่วย	อัตรา	รวม	ราคา	หมายเหตุ	
1	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	181.08	21,729.91	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	181.08	20,317.18			
2	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	161.31	179,378.34	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	161.31	159,454.94			
<b>คิดเป็นเงิน (รวม Factor F)</b>				<b>201,108.25</b>	<b>คิดเป็นเงิน (รวม Factor F)</b>				<b>179,772.11</b>		
<b>จำนวนเงินที่ปรับลดลง (งานทาง)</b>					<b>201,108.25 - 179,772.11 =</b>				<b>21,336.14</b>		

- 1 วงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน 18,888,000.00 บาท
  - 2 ปริมาณงานตามที่ยกก่อสร้างจริง (ปรับลด) 201,108.25 - 179,772.11 = 21,336.10 บาท
  - 3 คิดเป็นวงเงินตามสัญญาจ้างคงเหลือ 18,866,663.86 บาท
- หมายเหตุ ขอปรับลดวงเงิน ตามสัญญาจ้าง ดังนี้
- งวดที่ 7 เป็นเงิน 2,644,320 - 21,336.14 = 2,622,983.86 บาท

(สิบแปดล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
 (สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบหกบาทสิบสี่สตางค์)  
 (สิบแปดล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันหกหรือหกสิบสามบาทแปดสิบหกสตางค์)  
 (สองล้านหกแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทแปดสิบหกสตางค์)

(ลงชื่อ)..... [Signature] ..... ประธานกรรมการ  
 (นายสุรัตน์ชัย กาญจนกันตกุล) ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(ลงชื่อ)..... [Signature] ..... กรรมการ  
 (นายธรรมรัตน์ จวงงู) หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)..... [Signature] ..... กรรมการ  
 (นายธณกฤษ์ พรหมไทย) หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

(ลงชื่อ)..... [Signature] ..... ผู้ควบคุมงาน  
 (นายมานินพันธุ์ ทรสุขศิริรักษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

[Signature]