



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๑๔/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยนายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองสั่งการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เท็มพูลทรีพี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๕/๑๒ หมู่ที่ ๑๑ ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยนายวพรรช ถนอมญาติ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๑. บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร ตามแบบสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๓๕๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยอนุมัติดำเนินการ ดังนี้

- ให้เข้าดำเนินการวันที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และขยายเวลาการก่อสร้างออกไปอีกจำนวน ๑๒๕ วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

- ให้ใช้แบบแปลนที่แก้ไขใหม่ แผ่นที่ RE.A-๐๕ ถึง RE.A-๑๖, RE.A-๑๕, RE.A-๒๑, RE.A-๒๕, RE.S-๐๒ ถึง RE.S-๐๔, RE.S-๐๖ ถึง RE.S-๐๗ RE.M-๐๗ ถึง RE. M-๐๕, RE.SN-๐๑ ถึง RE.SN-๐๕ และ RE.E-๐๘ ถึง RE.E-๑๔ จำนวน ๒๕ แผ่น แทนแบบแปลนแผ่นที่ A-๐๕ ถึง A-๑๖, A-๑๕, A-๒๑, A-๒๕, S-๐๒ ถึง S-๐๔, S-๐๖ ถึง S-๐๗, M-๐๗ ถึง M-๐๕, SN-๐๑ ถึง SN-๐๕ และ E-๐๘ ถึง E-๑๔

- ปรับลดปริมาณงานส่วนของผนังที่ก่อรอบเสาภายนอกอาคารด้านข้างทั้ง ๒ ด้าน และแก้ไขระยะยื่นของชายคาโดยรอบ จากระยะ ๑.๕๐ เมตร เป็น ๑.๐๐ เมตร และปรับลดงบประมาณลงจำนวน ๑๖๐,๖๗๓.๒๖ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบหกสตางค์) ปรับลดในงาน งวดที่ ๑

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๓.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน

จำนวน ๒๕ แผ่น

๓.๒ ผนวก ๒ ตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน/งบประมาณ

จำนวน ๒ แผ่น

ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๑๕,๓๕๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ปรับลดเงินเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๖๐,๖๗๓.๒๖ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบหกสตางค์) คงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๒๒๕,๓๒๖.๗๔ บาท (สิบห้าล้านบาทสองแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบหกบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๖๔,๕๔๖.๗๔ บาท (แปดแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)


งวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕


ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา


ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕


ข้อ ๕ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....  ผู้ว่าจ้าง
(นายเรวัต ผลลูกอินทร์)

(ลงชื่อ).....  ผู้รับจ้าง
(นายนวพรรษ ถานอมญาติ)

(ลงชื่อ).....  พยาน
(นางวิราณัฐ บุญห้วมณี)

(ลงชื่อ).....  พยาน
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

