



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๒๑๔/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๕/๑๒ หมู่ที่ ๑๑ ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โดยนายนวนพรรษ วัฒนอมญาติ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ แนบท้าย
สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๑. ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการจิตอาสา
พระราชทานจังหวัดชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐
เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร ตามแบบสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่
๒๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม
๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๕,๒๒๕,๓๒๖.๗๔ บาท (สิบห้าล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบหกบาทเจ็ดสิบสี่
สตางค์) สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕


ข้อ ๒. ค่าปรับ


บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้รับสิทธิตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการให้ความช่วยเหลือคู่สัญญา ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑.๒.๓ ประกอบ
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/
๖๕๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้


ค่าปรับร้อยละศูนย์ กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะมีค่า
ปรับเมื่อส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่าจำนวนวันตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (วันที่ ๕
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) ได้จำนวน ๓๖๑ วัน และสัญญานี้ได้รับการขยายระยะเวลาครั้งที่ ๑
จำนวน ๓๒๐ วัน (วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕) เมื่อนำมาหักออกจากจำนวนวัน
ตามมาตรการนี้จะเหลือจำนวนวัน ๔๑ วัน ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับในอัตราวันละ ๑๕,๓๕๐ บาท (หนึ่งหมื่น
ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


ข้อ ๓. รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายเรวัต ผลลูกอินทร์)



(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นายนวพรชัย ถนอมญาติ)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางวิราณูรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)