

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๖๕/๒๕๖๔

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ที่ ๓ ถนนนารมณดเสวี ๑ ตำบล/แขวง
เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ป.วิไล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น

นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี
สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๖๕/๕๑ โดยนางสาวรุ่งตะวัน สุขทวี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ
รับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ที่ ๐๒๐๕๕๖๔๐๐๓๖๐๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ
ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗ ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๘๓๗,๕๒๓.๒๓ บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบสามบาทยี่สิบ
สามสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๖๕/๒๕๖๔ ลงวัน
ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๖๔ พบว่าสามารถวางท่อ HDPE ขนาด ๓๑๕ มม. PN ๖ (Class ๑๐๐) ได้ตามหน้างานจริงยาวรวม ๔,๕๕๘ ม.
ซึ่งได้ตามรูปแบบรายการกำหนดไว้ที่ความยาวรวมทั้งหมด ๔,๕๘๘ ม. ทำให้ระยะเวลาวางท่อขาดหายไป ๓๐ ม.
จึงต้องปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๕๖,๐๗๖.๗๗ บาท (ห้าหมื่นหกพันเจ็ดสิบหกบาท
เจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบประมาณการปรับลดเนื้องาน จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง


ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ผู้รับจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๑๕,๘๓๗,๕๒๓.๒๓ บาท (สิบเก้าล้าน
แปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบสามบาทยี่สิบสามสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน
๑,๒๕๗,๘๐๘.๐๖ (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดบาทหกสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่า
ใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้วโดยกำหนดจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้


งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๑๑,๘๘๐,๓๒๓.๒๓ บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นสามร้อยยี่สิบสามบาทยี่สิบสามสตางค์)


ข้อ ๔ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ)..... .....
(นางสาวรุ่งตะวัน สุทธิ)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวิรานุช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางสมพิศ ทองดารา)



บัญชีปรับลดเนื่องงานการก่อสร้าง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	งานลด					งานเพิ่ม					งานลด(-)/งานเพิ่ม(+)	
				ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)			รวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ท่อ HDPE ขนาด 315 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	30	1,055.00	31,650.00	303.00	9,090.00	40,740.00		-	-	-	-	-	40,740.00
2	ค่าทรายรองและหุ้มท่อประปาขนาด 300 มม.(ร่องดิน)	ม.	30	130.00	3,900.00	-	-	3,900.00		-	-	-	-	-	3,900.00
	รวม							44,640.00							44,640.00
														รวม Factor F 1.2562	- 56,076.77



หมายเหตุ ราคาเปลี่ยนแปลง ลด -

สรุปจำนวนเงินที่ขอปรับลด

56,076.77 บาท (ห้าหมื่นหกพันเจ็ดสิบกบาทเจ็ดสิบบเจ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ).....*ประจักษ์*.....ผู้ควบคุมงาน
(นายปรัชญา กระแสร์ชล)

(ลงชื่อ).....*ประจักษ์*.....



(ลงชื่อ).....*ประจักษ์*.....ผู้จ้าง (ลงชื่อ).....*ประจักษ์*.....พยาน (ลงชื่อ).....*ประจักษ์*.....พยาน