



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๔๕/๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ที.อาร์.วาย. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๘/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนายณรงค์วิทย์ หิรัญ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านสัดตพงษ์-บ้านห้องคู้ (ขบ.ถ.๑-๐๑๐๔) ตำบลคอนหัวพ่อ, ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗,๑๕๗.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

บัดนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยอนุมัติให้ดำเนินการ ดังนี้

ข้อ ๑. สัญญานี้เป็นสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมจากสัญญาเดิม

ข้อ ๒. ให้ยกเลิกข้อความในสัญญาจ้างเดิม ข้อ ๑๗ ค่าปรับ และให้ใช้ข้อความในสัญญาจ้างฉบับนี้ บังคับแทน

ข้อ ๓. หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกลีกสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๐ บาท (ศูนย์บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน ตามสัญญาจ้างหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหาย อันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา นั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อ เรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับ จ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาจ้างได้อีกด้วย

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชา คุณวัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายณรงค์วิทย์ หิรัญ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวิราภรณ์ บุญท้วม)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)