

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ...๗๗/๒๕๖๕.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาวัฒน์ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลถาวรสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุดรธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๑๔/๓ หมู่ ๗ โดย นายภิกขุ เฌียงเอก (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุดรธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๔๑๓๕๓๗๐๐๑๒๑๑ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำดิบ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวกุญแจ อำเภอบ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๘๘,๐๐๐ บาท (แปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อนุมัติให้ปรับลดขนาดความยาวกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร คงเหลือความยาวเป็น ๑๕๕ เมตร และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงจำนวน ๕๓,๑๒๕.๘๕ บาท (เก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์) ในงวดงานที่ ๑ รายละเอียดฯ คงเดิม

๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางปรลตปริมาณงาน จำนวน ๑ แผ่น

๓. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘,๔๐๔,๘๗๐.๑๑ บาท (แปดล้านสี่แสนสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗๕๖,๖๗๐.๑๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย, งานขยายสระน้ำ และถมดินปรับพื้นที่แล้วเสร็จ, งานก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. สูง ๒.๒๐ เมตร แล้วเสร็จ, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕


๔. ค่าปรับ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิลาวัดน์ ได้รับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือคู่สัญญา ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวาง) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑.๒.๓ ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด กค (กวาง) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้

- ค่าปรับร้อยละศูนย์ กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะมีค่าปรับเมื่อส่งงานล่าช้าเกินกว่าจำนวนวันตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) ได้จำนวน ๑๖๕ วัน ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับในอัตราวันละ ๘,๔๘๘.๐๐ บาท (แปดพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

๕. รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิลาวัดน์

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายภิกพ เชียงเอก)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราภรณ์ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสายบัว คงหาญ)