

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๓๕๐/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ป.วิไล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๕/๕๑ หมู่ ๓ ตำบล เสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวรุ่งตะวัน สุขทวี (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๖๔๐๐๓๖๐๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณชุมชนวัดญาณสังวราราม ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านเก้าพันสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขแบบแปลน ดังนี้

๑.๑ อนุมัติยกเลิกแบบการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ แบบเลขที่ PWA๑-๖๒ PT๐๘๑ (๑/๒๐-๒๐/๒๐),แบบเลขที่ PWA๑-๖๒ PT๐๘๑ (PII) (๑/๓ -๓/๓),แบบเลขที่ PT(๖๒)๐๑-EE(๑/๓ - ๓/๓),แบบเลขที่ PT(๖๒)๐๑-ME(๑/๓-๓/๓)

๑.๒ อนุมัติให้วางท่อโครงการตาม แบบเลขที่ PWA๑-๖๒ PT๐๘๑ R๑ (๑/๒๒-๒๒/๒๒) โดยมี วงเงินก่อสร้างเพิ่มขึ้น ๓๕,๕๐๑,๖๔๗.๒๕ บาท มากกว่าวงเงินจัดจ้าง ๑๔๑,๖๔๗.๒๕ บาท แต่ผู้รับจ้างยินดีที่จะดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

๑.๓ อนุมัติแก้ไขวงงานเพื่อให้สอดคล้องตามแบบที่แก้ไข

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑. ยกเลิกแบบการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ แบบเลขที่ PWA๑-๖๒ PT๐๘๑ (๑/๒๐-๒๐/๒๐),แบบเลขที่ PWA๑-๖๒ PT๐๘๑ (PII) (๑/๓ -๓/๓),แบบเลขที่ PT(๖๒)๐๑-EE(๑/๓ - ๓/๓),แบบเลขที่ PT(๖๒)๐๑-ME(๑/๓-๓/๓)

จำนวน ๒๕ แผ่น ๒๕ หน้า

๒.๒ หมวด ๒. อนุมัติใช้แบบเลขที่ PWA๑-๖๒ PTO๘๑ R๑ (๑/๑, ๑/๒๒-๒๒/๒๒) จำนวน ๒๓ แผ่น ๒๓ หน้า

๒.๓ หมวด ๓. บัญชีราคาปรับตามแบบที่แก้ไข และงวดงาน จำนวน ๑๑ แผ่น ๑๑ หน้า

ข้อ ๓.แก้ไขสัญญา ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและกรจ่ายเงิน (แก้ไขงวดงานใหม่)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

๑.ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราวแล้วเสร็จ

๒.งานวางท่อ HDPE Ø ๓๑๕ มม. PN ๖(Class ๑๐๐) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ยกเว้นติดตั้ง

อุปกรณ์

๓.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

(งบประมาณปี ๒๕๖๓) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕,๕๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

๑.งานวางท่อ HDPE ขนาด ๓๑๕ มม. PN ๑๐(Class ๑๐๐) ได้ระยะไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร ยกเว้นติดตั้งอุปกรณ์

๒.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

(งบประมาณปี ๒๕๖๓) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๕,๕๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

๑.งานวางท่อ HDPE ขนาด ๓๑๕ มม. PN ๑๐(Class ๑๐๐) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ยกเว้นติดตั้งอุปกรณ์

๒.งานวางท่อเหล็ก S ชนิดบนดิน ขนาด ๓๐๐ มม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๓.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

(งบประมาณปี ๒๕๖๓) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๗,๘๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

๑.งานวางท่อ HDPE ขนาด ๒๒๕ มม. PN ๖(Class ๑๐๐) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ยกเว้นติดตั้งอุปกรณ์

๒.งานวางท่อ HDPE ขนาด ๒๒๕ มม. PN ๑๐(Class ๑๐๐) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ยกเว้นติดตั้ง

อุปกรณ์

๓.งานวางท่อเหล็ก S ชนิดบนดิน ขนาด ๒๐๐ มม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๔.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

(งบประมาณปี ๒๕๖๓) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๗๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ๑.งานวางท่อ HDPE ขนาด ๑๖๐ มม. PN ๖(Class ๑๐๐) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.งานวางท่อ HDPE ขนาด ๑๖๐ มม. PN ๑๐(Class ๑๐๐) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๓.งานวางท่อเหล็ก S ชนิดบนดิน ขนาด ๑๕๐ มม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๔.งานซ่อมผิวจราจร,ทางเท้า และทางจักรยานพร้อมทาสี coldpaint ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๕.ติดตั้งป้ายถาวร จำนวน ๒ ป้าย
- ๖.งานอื่น ๆ ที่เหลือตามสัญญาและแบบแปลนแล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมจัดส่งเอกสารที่





เกี่ยวข้อง

๗.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อย (งบประมาณปี ๒๕๖๓) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ : สามารถเบิกข้ามงวดได้ (ยกเว้นงวดสุดท้าย)

ข้อ ๔.สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... 
(นายวิชา คุณนิคม)
(ลงชื่อ)..... 
(นางสาวรุ่งตะวัน สุทธิ)
(ลงชื่อ)..... 
(นางวีรานุรัช บุญทวมมี)
(ลงชื่อ)..... 
(นางปรีชาลักษณ์ ดันติราพันธ์)

