

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ )

สัญญาเลขที่ ๔๘/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิชา คุณปลื้ม นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เวิลด์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๑๖/๖๑ หมู่ ๑๐ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย นายเศรษฐพร พรรคพล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๒๐๕๕๔๓๐๐๔๐๑๘ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนศรีราชา อำเภอศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๒๕๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติปรับลดเนื้องาน และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง ดังนี้

๑.๑ อนุมัติแก้ไขขนาดหน้าต่าอลูมิเนียมบานติดตาย (น.๗) จากขนาดกว้าง ๓.๗๕ เมตร สูง ๐.๕๕ เมตร เป็นขนาดกว้าง ๓.๖๕ เมตร สูง ๐.๕๕ เมตร จำนวน ๓๖ บาน

๑.๒ อนุมัติปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง จำนวน ๖,๖๐๐.๑๕ บาท (หกพันหกร้อยบาทสิบห้าสตางค์) ในงานงวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย)

ข้อ ๒. เพิ่มเติมสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ บัญชีปรับลดเนื้องานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น ๑ หน้า

ข้อ ๓. แก้ไขสัญญาข้อ ๔.(ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๑๗,๒๕๐,๐๐๐ บาท หัก ปรับลดวงเงินค่าจ้างลงจำนวน ๖,๖๐๐.๑๕ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๑๗,๒๘๓,๓๙๙.๘๕ บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบห้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปร่วงด้วยแล้ว โดยแก้ไขสัญญา ดังนี้

งวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔,๔๕๕,๔๐๐ บาท หัก ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๖,๖๐๐.๑๕ บาท คงเหลือวงเงินค่าจ้าง จำนวน ๔,๔๘๘,๗๙๙.๘๕ บาท (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบห้าสตางค์)

ข้อ ๔. ส่วนรายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้ปฏิบัติตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด  
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเศรษฐพร พรรคพล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิรา นุรักษ์ นุญท้วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางปรีชาลักษณ์ ดันติราพันธ์)