



สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๒๔๐/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยนายรวัด ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕/๑๒ หมู่ ๑๑ ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยนายวพรรษ ถนอมญาติ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ๓ ชั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องคั้ง ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ตามแบบกองแบบแผนกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๕๕๖๗ เป็นเงิน ๔,๗๘๐,๖๐๒.๕๗ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกกร้อยสองบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

บัดนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยอนุวัติให้ดำเนินการ ดังนี้

ข้อ ๑. สัญญานี้เป็นสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมจากสัญญาเดิม


ข้อ ๒. ให้ยกเลิกข้อความในสัญญาจ้างเดิม ข้อ ๑๗ ค่าปรับ และให้ใช้ข้อความในสัญญาจ้างฉบับนี้ บังคับแทน

ข้อ ๓. หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๐ บาท (ศูนย์บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔,๘๐๐ บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาจ้างหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย


ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา นั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาจ้างได้อีกด้วย


ข้อ ๔ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง  
(นายเรวัต ผลลูกอินทร์)



(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง  
(นายนาวพรรษ ดนอมญาติ)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)