

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๕๘/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท โชคเสาวรศ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔ หมู่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวมนฤทัย ชลนุญย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๔๐๐๐๐๑๑ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายแยกมะม่วงสองต้น หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๐๐๐,๐๐๐บาท (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ ๒๕๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติปรับลดความกว้างผิวจราจรถนน คสล.ช่วงที่ ๑ และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง ดังนี้

๑.๑ อนุมัติปรับลดความกว้างผิวจราจรถนน คสล.ช่วงที่ ๑ sta ๐+๐๐๐ – sta ๐+๑๐๐ ยาว ๑๐๐.๐๐ ม.จากขนาดผิวจราจรกว้าง ๑๐.๐๐ ม. เป็นขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐-๑๐.๐๐ ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลดลงไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดอื่น ๆ คงเดิม

๑.๒ อนุมัติปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง จำนวน ๔๘,๘๖๕.๔๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์) โดยปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างในงาน งวดที่ ๗

ข้อ ๒ แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา (เพิ่มเติม)

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ตารางปรับลดราคางานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น ๑ หน้า

ข้อ ๓ แก้ไขสัญญาข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท หัก ปรับลด  
วงเงินค่าก่อสร้างลง จำนวน ๔๘,๘๗๕.๔๐ บาท คงเหลือ ๒๓,๕๕๑,๑๒๔.๖๐ บาท (ยี่สิบสามล้านเก้าแสนห้าหมื่น  
หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทหกสิบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง  
ด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน และแก้ไขงานงวดที่ ๗ ดังนี้

งวดที่ ๗ เป็นเงิน ๒,๕๒๘,๐๐๐ บาท หัก ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงจำนวน ๔๘,๘๗๕.๔๐  
บาท คงเหลือ ๒,๔๗๙,๑๒๔.๖๐ บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทหกสิบสตางค์) เมื่อ  
ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานพิจารณา คสล.ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ พร้อมงานต่อปากบ่อพัก และฝาบ่อพัก พร้อมผลทดสอบ  
ตัวอย่างคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย (จ่ายจากงบประมาณ  
ปี ๒๕๖๔) ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

ข้อ ๔ ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด  
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายวิชา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวนฤทัย ชลบุญย์) บริษัท ไร่เกษตรวิเศษ จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางวีรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางปรียาลักษณ์ ดันดิราพันธ์)