

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่...๑๕๕/๒๕๖๕.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล เสม็ด อำเภอ เมือง
ชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์
เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่ง
ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกฤต โลหะตั้ง ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่
อยู่ เลขที่ ๖๐/๓๖๗ ซอยพระยาสุเรนทร์ ๕ โดยนายอุดมเดช กาญจนพันธ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ
ตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ที่ ๐๑๐๓๕๔๕๐๒๗๓๑๑ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับ
จ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงท้องถิ่น สาย
แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๓๓ - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๔๔ (ชบ.ถ.๑ - ๐๗๐๓) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้าน
บึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๘๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนสอง
หมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕๕/๒๕๖๕ ลง
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อนุมัติให้ปรับระยะห่างเสาไฟฟ้าส่องสว่างให้เหมาะสม และปรับลด
เนื้องานท่อ HDPE ขนาด ๔๐ มม. และसानไฟ CV ๓C x ๑๐Sp.mm จำนวน ๔๕๖ เมตร รวมเป็นเงิน ๑๖๐,๘๒๘
บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) ในงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ ตารางปรับลดปริมาณงาน | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๒.๒ ผนวก ๒ แบบแปลน | จำนวน ๑ แผ่น |

๓. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘,๖๕๙,๑๗๒ บาท (แปดล้านหกแสนห้า
หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๒๖,๑๗๒.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันหนึ่ง
ร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เสาไฟฟ้ากิ่งเดียวสูง ๕.๐๐ ม โคมไฟถนนขนาด ๑๒๐ W รวม

อุปกรณ์ ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ, เดินสายไฟ CV ๓c x ๑๐ ตร.มม พร้อมร้อยท่อสายไฟทั้งหมดแล้วเสร็จ, ติดตั้งชุดควบคุมอัตโนมัติ จำนวน ๔ ชุด, งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๓๐ KVA จำนวน ๔ ชุด, ทำการทดสอบระบบไฟแสงสว่างทั้งระบบ จำนวน ๑๓๕ ชุด, งานติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน ๒ ป้าย และงานอื่นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยทั้งหมด ตามรูปแบบและประมาณการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว, ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

๔ ค่าปรับ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกฤต ไลท์ติ้ง ได้รับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือคู่สัญญา ตามตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑.๒.๓ ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้

-ค่าปรับร้อยละศูนย์ กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะมีค่าปรับเมื่อส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่าจำนวนวันตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) ได้จำนวน ๘๒ วัน ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับในอัตราวันละ ๒๒,๐๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน) จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอุดมเดช กาญจนพันธ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวิราณรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสายบัว คงหาญ)