

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองกิจการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เลิฟ อิน โนเวชั่น คอนกรีต จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน อีโค สเปซ ๒ เลขที่ ๘๘๘/๑๑๕ ถนนประเสริฐนุกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดย นายวสุทพ วิลเนียม (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๑๒๕๕๕๖๐๑๔๐๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลกลางแจ้ง เทศบาลตำบลพานทอง อำเภอพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๘๘,๗๑๕.๘๒ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทแปดสิบสองสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้แจ้งให้บริษัทฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และให้เข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวมหยุดงานก่อสร้างทั้งสิ้น ๒๐๑ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก ๒๐๑ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยขยายเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕


ข้อ ๒ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ และ ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕


ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ  
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย  
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายพันธิศักดิ์ เกตุวัตตา)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง  
(นายสุทรพ วิลเนียม)

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางรมิดา จรรยาาร โสภณ)