

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๓๗/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ที่ ๓ ถนนนารมณตเสวี ๑ ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ปานะโชค พาณิช จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕/๑๐๐ หมู่ ๒ ตำบล เสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนางปาริณี อยู่เจริญพงษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๖๒๐๒๐๔๖๕ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณตำบลบ้านเข็ด ระยะที่ ๒ อำเภอพนัสนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๓๕,๑๖๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๓๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๓๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากได้ตรวจสอบงานวางท่อประปาพบว่า

- งานวางท่อ HDPE ขนาด ๑๑๐ มม. PN ๖(Class ๑๐๐) สามารถดำเนินการได้ตามหน้างานจริง ยาวรวม ๒๗๐ ม. ซึ่งตามรูปแบบรายการกำหนดไว้ที่ความยาวรวมทั้งหมด ๒๗๑ ม. ทำให้ระยะการวางท่อขาดหายไป 1 ม.

- งานวางท่อเหล็ก S ชนิดบนดิน ขนาด ๑๕๐ มม. สามารถดำเนินการได้ตามหน้างานจริงยาวรวม ๓๓ มม. ซึ่งตามรูปแบบรายการกำหนดไว้ที่ความยาวรวมทั้งหมด ๓๖ ม. ทำให้ระยะการวางท่อขาดหายไป ๓ ม.

- งานวางท่อเหล็ก S ชนิดบนดิน ขนาด ๒๐๐ มม. สามารถดำเนินการได้ตามหน้างานจริงยาวรวม ๓๓ ม. ซึ่งตามรูปแบบรายการกำหนดไว้ที่ความยาวรวมทั้งหมด ๓๖ ม. ทำให้ระยะการวางท่อขาดหายไป ๓ ม.

จึงต้องปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างเป็นจำนวน ๑๔,๘๘๔.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยปรับลดเงินในงวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย)

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ บัญชีปรับลดเนื่องงานการก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างตกลงจ่ายและผู้ว่าจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๒,๔๓๕,๑๑๖.๐๐ บาท(สองล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๕๕,๓๐๖.๖๕ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยหกบาทหกสิบห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดจ่ายเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑(งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๒,๔๓๕,๑๑๖.๐๐ บาท(สองล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทถ้วน)


ข้อ ๔ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ




บริษัท ปานะโชด พานิต จำกัด
PANACHOK PANIT CO., LTD

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางปาริณี อยู่เจริญพงษ์)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางวิราณัฐช นุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสมพิศ ทองดารา)