

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๐๑/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท พรหมชาติ คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐/๑ หมู่ ๒ ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยนายปฐม พรหมชาติ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๒๐๕๕๔๗๐๐๔๐๖๓ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ (มัธยมสาธิตพัทยา) อำเภอบางละมุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๐๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติอนุมัติปรับลดความยาวเสาเข็ม คอร.ลง ๑ เมตร ต่อดัน และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง ดังนี้

๑.๑ อนุมัติปรับลดความยาวเสาเข็ม คอร.เหลือยาว ๘.๐๐ เมตร T/ตัน

๑.๒ ปรับลดมูลค่างานก่อสร้างลง จำนวน ๔๖,๐๐๘.๘๔ บาท (สี่หมื่นหกพันแปดบาทแปดสิบบสี่สตางค์) ในงานงวดที่ ๑

ข้อ ๒. เพิ่มเติมสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา (เพิ่มเติม)

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ บัญชีปรับลดเนื้องานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น ๑ หน้า


ข้อ ๓. แก้ไขสัญญาข้อ ๔.(๗) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท หัก ปรับลดวงเงินค่าจ้างลง จำนวน ๔๖,๐๐๘.๘๔ บาท คงเหลือจำนวน ๑๒,๔๕๓,๙๙๑.๑๖ บาท (สิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสิบหกสตางค์) ซึ่ง ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยแก้ไขสัญญา ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท หัก ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๔๖,๐๐๘.๘๔ บาท คงเหลือวงเงินค่าจ้างจำนวน ๒,๔๕๓,๙๙๑.๑๖ บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสิบหกสตางค์)

ข้อ ๔. ส่วนรายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ ยึดถือไว้
ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

[Handwritten signature]

(นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

[Handwritten signature]

(นายปฐม พรหมชาติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

[Handwritten signature]

(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

[Handwritten signature]

(นางปรียาลักษณ์ ตันติราพันธ์)