

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๗๗/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ชัยธรรม (๒๐๑๒) เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียน เป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๐/๑๖๖ หมู่ ๔ ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย นางสาววงศ์เดือน จุลไชย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๒๐๕๕๕๕๐๐๑๖๑ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามทีผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร โรงปรับปรุงคุณภาพ น้ำจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๑,๑๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลง แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๗๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติดังนี้

๑.๑ อนุมัติปรับลดปริมาณงานปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำเสียที่อุดตัน เป็นเงินที่ปรับลดลง ทั้งสิ้น ๒๔๔,๑๔๐.๕๔ บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบบสี่สตางค์) โดยปรับลดค่างานงวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เนื่องจากบริเวณที่ต้องขุดเจาะปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำเสียที่อุดตันกระทบกับผิวจราจร จึงปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับหน้างานจริง

๑.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งให้บริษัทฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และให้เข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ รวมหยุดงานก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๘๐ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕) จึงขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก ๑๘๐ วัน นับถัดจากวัน สิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ โดยขยายเวลาดังตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๒ แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ บัญชีเปรียบเทียบราคาแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้าง จำนวน ๓ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ แบบแปลน จำนวน ๓ แผ่น

ข้อ ๓ แก้ไขสัญญาจ้าง ข้อ ๔ (ข) และข้อ ๗ (ข)

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง ๑,๑๖๗,๐๐๐ บาท ปรับลดวงเงินจำนวน
๒๔๔,๑๔๐.๕๔ บาท คงเหลือจำนวน ๙๒๒,๘๕๙.๐๖ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทหกสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๐,๓๗๓.๘๖ บาท (หกหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบบท
สตางค์)


(งวดที่ ๑) (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๖๗,๐๐๐ บาท ปรับลดวงเงินจำนวน ๒๔๔,๑๔๐.๕๔
บาท) คงเหลือจำนวน ๙๒๒,๘๕๙.๐๖ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทหกสตางค์) ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔


ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องทำงาน
ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔


ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)



(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง
(นางสาววงค์เดือน จุตไชย)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางรมิตา จรรยาوار โสภณ)