



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๕๐/๒๕๖๕



สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สหชนชด จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๓/๑๖๘ หมู่ ๒ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวสารีพร คุณจักร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๕๐๓๕๕๓๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๑. บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๕๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง ในพื้นที่ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑ เป็นเงิน ๔๔,๓๔๕,๕๕๕.๐๐ บาท (สี่สิบสี่ล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๕๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ อนุมัติให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้

- ยกเลิกแบบแปลน เลขที่ PWA๑-๖๔ BB๐๒๒ (๑/๑๘)
- ให้วางท่อตามแบบแปลน เลขที่ PWA๑-๖๔ BB๐๒๒ (R๑)(๑/๑๘)
- ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงเป็นจำนวน ๒๖,๗๖๘.๕๗ บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์) ในงาน (งวดที่ ๔)

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
๓.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนแก้ไขใหม่
๓.๒ ผนวก ๒ บัญชีปรับลด-เพิ่มปริมาณงานและงบประมาณ

 จำนวน ๑ แผ่น
 จำนวน ๓ แผ่น



ข้อ ๔. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๔๔,๓๔๕,๕๕๕.๐๐ บาท (สี่สิบสี่ล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง เป็นจำนวนเงิน ๒๖,๗๖๘.๕๗ บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์) คงเหลือ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๔,๓๒๓,๒๓๐.๔๓ บาท (สี่สิบสี่ล้านสามแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบบาทสี่สิบบสามสตางค์) (งวดที่ ๔) เป็นจำนวนเงิน ๖,๘๗๒,๕๕๕.๘๐ บาท (หกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบบสามสตางค์) ปรับลดวงเงินลงจำนวน ๒๖,๗๖๘.๕๗ บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์) คงเหลือเป็นจำนวนเงิน ๖,๘๔๖,๒๓๑.๒๓ บาท (หกล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยสามสิบบเจ็ดบาทสี่สิบบสามสตางค์)

ข้อ ๕. รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสารัทธ คุณจักร)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวิราณัฐ บุญห้วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)