

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔)





สัญญาเลขที่ ๒๑๔/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง/เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกรธรา ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๖๕ หมู่ ๑ ตำบล
บางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนางสาวรารัตน์ เย็นใจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ
ตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่
๐๒๔๓๕๔๑๐๐๒๔๒ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง"
อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ
พื้นที่ตำบลมาบ โป่ง (ระยะที่ ๒) อำเภอพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๘,๐๒๐,๘๐๐ บาท (สิบเก้าล้านสองหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไข
เพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง งานบ่อแอร์วาล์ว จำนวน
๒ บ่อ โดยปรับลดงานในงวดงานที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวน ๑๑,๘๒๘.๑๕ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
ยี่สิบเก้าบาทสิบห้าสตางค์) คงเหลืองวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๘,๔๘๘,๕๒๐.๘๕ บาท (เก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่น
แปดพันห้าร้อยยี่สิบบาทแปดสิบห้าสตางค์)

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผแนวก ๒. บัญชีปรับลดเนื้องาน จำนวน ๑ แผ่น ๑ หน้า

ข้อ ๓. แก้ไขสัญญา ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๑๕,๐๒๐,๕๐๐ บาท หัก ปรับลด
วงเงินลงจำนวน ๑๑,๕๒๕.๑๕ บาท คงเหลือ ๑๕,๐๐๘,๙๗๐.๘๕ บาท (สิบเก้าล้านแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท
แปดสิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยแก้ไขสัญญา ดังนี้


งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕,๕๑๐,๔๕๐.๐๐ บาท หัก ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง
จำนวน ๑๑,๕๒๕.๑๕ บาท คงเหลือวงเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๕,๔๙๘,๕๒๐.๘๕ บาท (เก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพัน
ห้าร้อยยี่สิบบาทแปดสิบห้าสตางค์)


ข้อ ๔. ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ
หนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง
(นางสาววชิระรัตน์ เจริญใจ)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางปรีชาลักษณ์ ตันตราพันธ์)

บัญชีปรับลดเนื่องงานการก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลมาบโป่ง (ระยะที่ 2) อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	งานลด					งานเพิ่ม					งานลด(-)/งานเพิ่ม(+)	
				ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)			รวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน				
1	บ่อแยร์วาล์ว (เลขที่ SD14A/220) งบประมาณ	บ่อ	2	4,750.00	9,500.00	-	-	9,500.00		-	-	-	-	9,500.00	
	รวม							9,500.00						9,500.00	
														Factor F 1.2557	2,429.15
														ปรับเป็นเงิน (งานลด)	11,929.15

หมายเหตุ ราคาเปลี่ยนแปลง ลด

สรุปจำนวนเงินที่ขอปรับลด

11,929.15 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทสิบห้าสตางค์)

(ลงชื่อ)..... ผู้ควบคุมงาน
 (นางสาวจิรนนท์ พรสุขศิริรักษ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน



(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
 (นางสาวจิรนนท์ พรสุขศิริรักษ์) (นางสาวจิรนนท์ พรสุขศิริรักษ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน

