

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๕๖/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ที่ ๓ ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รอง นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองแถลงการโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘/๒ หมู่ที่ ๑ โดยนายณรงค์ จุลเจือ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๑๓๕๔๒๐๐๐๓๗๘ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ แบบทำสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทศบาลตำบลธาตุทอง ๕ หมู่ที่ ๑,๘ ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๕๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้รับรายงานจากผู้ควบคุมงานแจ้งผลการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ดังกล่าว ซึ่งเนื้องานกำหนดเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๘๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒,๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร จากการตรวจสอบ พบถนนสายดังกล่าว ความยาวไม่ครบถ้วนตามสัญญาจ้างกำหนด มีระยะทางเพียง ๓,๘๑๖.๐๐ เมตร ซึ่งทำให้ความ ยาวขาดหายไป ๔.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรลดลงจำนวน ๒๔.๐๐ ตารางเมตร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ความยาวของถนนมีความยาวไม่ครบถ้วนตาม สัญญาจ้างกำหนด เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ มีมติปรับลดความยาวถนน ยาว ๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ลดลง ๒๔.๐๐ ตารางเมตร และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง จำนวน ๘,๕๕๕.๖๕ บาท (แปดพันเก้าร้อยเก้าสิบห้า

บาทเจ็ดสิบบาทเก้าสตางค์) โดยปรับลดในงวดงานที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ส่วนงวดงานงวดเงินอื่นๆ ยังคงเดิม คงเหลือวงเงิน
ค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๓๘๑,๐๐๔.๒๑ บาท (เจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่บาทยี่สิบบาทเก้าสตางค์)

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ใบประมาณงาน (งานปรับลด) จำนวน ๒ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำ
วินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้
ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๔.บ. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๗,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้าน
สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดย
ถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๔,๐๖๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแทคโค้ทผิวจราจรพร้อมปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ และงานอื่นๆ ทั้งหมด แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๗,๓๘๑,๐๐๔.๒๑ บาท (เจ็ดล้าน
สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่บาทยี่สิบบาทเก้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๔,๐๕๕,๕๐๔.๒๑ บาท(สี่ล้านห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่บาท
ยี่สิบบาทเก้าสตางค์) ตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแทคโค้ทผิวจร เชรพร้อมปูผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ และงานอื่นๆ ทั้งหมด แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้
แล้วเสร็จภายใน ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว ได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายณรงค์ จุลเชื้อ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวิราณรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายอภิโชติ เข็นธนากุล)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๒๕๖/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๒๕๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒/๐๘/๒๕๖๕ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่
เป็นดังนี้

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทศบาลตำบลธาตุทอง 9 หมู่ที่ 1,8 ตำบลธาตุทอง
อำเภอป่องทอง

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๑/๑๑/๒๕๖๕	๓,๓๒๕,๕๐๐.๐๐			๓,๓๒๕,๕๐๐.๐๐
๒	๒	๑๑/๑๒/๒๕๖๕	๔,๐๕๕,๕๐๔.๒๑			๔,๐๕๕,๕๐๔.๒๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 ประมาณราคางานปรับลด ราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเทศบาลธาตุทอง 9

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,8 ตำบลธาตุทอง อำเภอป่องทอง


ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,820.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 22,920.00 ตารางเมตร

ตามแบบ เทศบาลธาตุทอง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ปรับลดเนื่องงานผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 24.00 ตารางเมตร								
	1.1 งานพื้นทางเดิม								
	- ค่าทำความสะอาดผิวจราจรเดิม	ตร.ม.	24.00	2.00	48.00	1.4131	2.83	67.83	
	1.2 งานผิวจราจร								
	- แหกโค้ท	ตร.ม.	24.00	13.00	312.00	1.4131	18.37	440.89	
	- ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	24.00	233.00	5,592.00	1.4131	329.25	7,902.06	
	1.3 สัญลักษณ์/ป้ายเตือน								
	-เส้นแบ่งผิวจราจร (นอกเขตชุมชน) และเส้นทึบขอบทาง	ตร.ม.	1.80	230.00	414.00	1.4131	325.01	585.02	
	รวมค่าก่อสร้าง				6,366.00			8,995.79	

- 1 งานทาง
- 2 งานสะพาน (สะพานท่อเหลี่ยม)
- 3 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6,366.00



องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 ประมาณราคางานปรับลด ราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทศบาลธาตุทอง 9

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,8 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง

ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,820.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 22,920.00 ตารางเมตร

ตามแบบ เทศบาลธาตุทอง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
4	Factor F (งานทาง)								
5	Factor F (งานสะพาน)							1.4131	
6	F (งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)							-	
7	Factor F _N (งานทาง) (4x6)							-	
8	Factor F _N (งานสะพาน) (5x6)							1.4131	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							8,995.79 บาท	
	ปรับราคาเป็น							8,995.79 บาท	

(แปดพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายชัยวัฒน์ ครัวญะเชิงเพ็ชร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายณรินทร์ รักฉายา)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

(Handwritten signature)