

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๕๓/๒๕๖๕

สัญญานับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ชลบุรี บี.เอส. การโยธา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน ศิลาธรรม เลขที่ ๑๐๑/๒๘๘ หมู่ ๓ ซอย ๑๑ ถนนสุขุมวิท-อ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนายยศกร วัฒนตระกูลชาติ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๔๐๐๐๒๕๘๗ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบางละมุง อำเภอ บางละมุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๒๘๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๕๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้พิจารณาอนุมัติแก้ไขงานเสาเข็มและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง จึงอนุมัติให้ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ อนุมัติแก้ไขเสาเข็มอาคาร จาก เสาเข็มเจาะระบบแห้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร เป็น เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยม ขนาด ๐.๔๐ * ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร ตามที่ผู้รับจ้างร้องขอ

๑.๒ อนุมัติปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง เป็นเงิน ๓๕๕,๒๒๑.๕๖ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทหกสตางค์) โดยทำการปรับลดในงาน งวดที่ ๑

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา (เพิ่มเติม)

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ตารางปรับลดราคางานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น ๑ หน้า


ข้อ ๓. แก้ไขสัญญาข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน



ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๔,๒๘๐,๐๐๐ บาท หัก ปรับลด
วงเงินค่าก่อสร้างลง จำนวน ๓๘๘,๒๒๑.๕๖ บาท คงเหลือ ๔๓,๘๙๑,๗๗๘.๔๔ บาท (สี่สิบสามล้านแปดแสน
แปดหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบสี่สตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน และแก้ไขงานงวดที่ ๑ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงิน ๔,๕๖๐,๐๐๐ บาท หัก ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงจำนวน ๓๘๘,๒๒๑.๕๖ บาท
คงเหลือ ๔,๑๖๐,๗๗๘.๔๔ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบสี่สตางค์)


ข้อ ๔. ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง
(นายศกร วัฒนตระกูลสินดี)


(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวิรานุช นุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางปรียาลักษณ์ ตันตราพันธ์)

รายการปรับลดเนื้องานในส่วนงานเสาเข็ม

โครงการ ก่อสร้างโรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง

รายการปริมาณงานตามการเสนอราคา									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
1	เสาเข็ม เจาะระบบแห้ง Ø 0.50 ยาว 10.00 เมตร	184.00	ต้น	13,910.00	2,559,440.00	-	-	2,559,440.00	
2	ค่าตัดหัวเสาเข็ม	184.00	ต้น	-	-	490.00	90,160.00	90,160.00	
Factor F =							1.1138	2,951,124.48	

รายการปริมาณงานตามที่ทำจริง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
1	เสาเข็ม คอร. [V] 0.40x0.40 ยาว 14.00 ม.	184.00	ต้น	10,752.00	1,978,368.00	1,380.00	253,920.00	2,232,288.00	
2	ค่าตัดหัวเสาเข็ม	184.00	ต้น	-	-	320.00	58,880.00	58,880.00	
Factor F =							1.1138	2,551,902.92	

มูลค่างานตามราคาเสนอ

2,951,124.48 บาท

มูลค่างานตามที่ทำจริง

2,551,902.92 บาท

มูลค่างานตามที่ขอปรับลด

399,221.56 บาท

สรุปยอดเงินที่ขอปรับลด

399,221.56 บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสิบกสตางค์)


(ลงชื่อ)..... ผู้ควบคุมงาน

(นายประจวบ ชลวิริยะกุล)

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ

(นายกฤต โภษะแก้ว)

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ)..... พยาน (ลงชื่อ)..... พยาน

(ลงชื่อ)..... พยาน