

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่๒๑๒/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ..๑๑...๑๑...๒๕๖๖ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ที.อาร์.วาย. เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๘/๑ หมู่ ๘ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย นาย ณรงค์วิทย์ หิรัญ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๔๕๕๔๗๐๐๑๓๘๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง


ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านหนองบอนแดง - บ้านหนองขยาด (ชบ.ถ.๑-๐๗๐๖) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๘๗๖,๐๐๐ บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านหนองบอนแดง - บ้านหนองขยาด (ชบ.ถ.๑-๐๗๐๖) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง เป็นเงิน ๑๘,๘๗๖,๐๐๐ บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๑๒/๒๕๖๖ อนุมัติให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้

๑. ตัดลดเนื้องานทางเชื่อมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคอนกรีต จำนวน ๖ แห่ง คิดเป็นพื้นที่ ๓๖๐ ตารางเมตร
๒. เปลี่ยนตำแหน่งการก่อสร้างงานขยายไหล่ทาง คสล.

จากเดิม ขยายไหล่ทาง คสล. ช่วง STA ๑+๐๕๕ - ๑+๓๕๕ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๓๖ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๑๖๘ ตารางเมตร



Handwritten signature of the contractor.

Handwritten signature of the client.

เปลี่ยนแปลงเป็น ขยายไหล่ทาง คสล. ช่วง STA ๓+๓๑๑ - ๓+๔๗๕ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ทั้ง ๒ ฝั่ง (ซ้ายทางและขวาทาง) คิดเป็นพื้นที่ ๑๖๘ ตารางเมตร

๓. ปรับลดป้ายเตือน, ป้ายบังคับ จำนวน ๘ ป้าย ที่ขวางทางเข้า - ออก ขอเปลี่ยนแปลงเป็นติดตั้งไฟกระพริบ จำนวน ๒ ชุด บริเวณชอยหนองบอนแดง ๔/๒ และ ๔/๓

๔. ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงเป็นเงินจำนวน ๑๒๔,๒๓๗.๒๑ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ในงวดที่ ๔ (ตามตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน)

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๓.๑ ผนวก ๑ ใบตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน จำนวน ๒ แผ่น

๓.๒ ผนวก ๒ แบบแปลนแก้ไขแผ่นที่ ๒ และแผ่นที่ ๓ จำนวน ๒ แผ่น

ข้อ ๔. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๑๕,๘๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง จำนวน ๑๒๔,๒๓๗.๒๑ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) คงเหลือ ๑๕,๗๔๑,๗๖๒.๗๙ บาท (สิบเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

(งวดที่ ๔) เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๕๐,๘๖๒.๗๙ บาท (สามล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าร้อยหกสิบสองบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ปรับลดวงเงินลงจำนวน ๑๒๔,๒๓๗.๒๑ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

ข้อ ๕. รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายณรงค์วิทย์ หิรัญ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณัฐ บัญฑ์ท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวารุณีย์ ชันทอง)



ตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน
สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านหนองบอนแดง-บ้านหนองยาย (ขบ.ถ.1-0706) หมู่ที่ 2 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง

| รายละเอียดงานตามสัญญาจ้าง/ข้อเสนอของผู้รับจ้าง (เดิม) | | | | | | รายละเอียดงานที่ขอปรับลด/เพิ่มเนื่องงานใหม่ | | | | | |
|---|----------------------------------|-------|----------|--------------|--------------|---|-------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------------------|
| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| 1 | งานทาง | | | | | 1 | งานทาง | | | | |
| | - งานทางเชื่อมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต | ตร.ม. | 7,165.00 | 273.00 | 1,956,045.00 | | - งานทางเชื่อมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต | ตร.ม. | 6,805.00 | 273.00 | 1,857,765.00 |
| | - งานลาดยางแตกโค้ด | ตร.ม. | 7,165.00 | 15.00 | 107,475.00 | | - งานลาดยางแตกโค้ด | ตร.ม. | 6,805.00 | 15.00 | 102,075.00 |
| 2 | งานจราจรสังเคราะห์ | | | | | 2 | งานจราจรสังเคราะห์ | | | | |
| | - ป้ายเตือนป้ายบังคับ | ป้าย | 30.00 | 3,150.000 | 94,500.00 | | - ป้ายเตือนป้ายบังคับ | ป้าย | 21.00 | 3,150.000 | 66,150.00 |
| | | | | | | | - ไฟกระพริบ | ชุด | 2.00 | 17,500.000 | 35,000.00 |
| | รวม | | | | 2,158,020.00 | | รวม | | | | 2,060,990.00 |
| | Fn (1.2804) | | | | 2,763,128.81 | | Fn (1.2804) | | | | 2,638,891.60 |
| | เป็นเงิน | | | | 2,763,128.81 | | งบประมาณที่ขอปรับลดเนื่องงานคงเหลือ | | | | 2,638,891.60 |
| | | | | | | | จำนวนเงินที่ปรับลดลง งวดที่ 4 | | | | 2,763,128.81 - 2,638,891.60 = |
| | | | | | | | | | | | 124,237.21 |

วงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน

19,876,000.00

สิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน

ปริมาณงานตามที่ก่อสร้างจริง (ลดลง)

124,237.21

หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์

คิดเป็นวงเงินตามสัญญาจ้างคงเหลือ

19,751,762.79

สิบเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์

หมายเหตุ ขอปรับลดวงเงิน งบงานตามสัญญาจ้าง ดังนี้

วงเงินงบประมาณลดลง 2,763,128.81 - 2,638,891.60 เป็นเงิน 124,237.21 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

- ปรับลดเนื่องงาน งวดที่ 4 เงินงบประมาณ คงเหลือ 3,975,200 - 124,237.21 = 3,850,962.79 บาท (สามล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวมณฑา บุญวิสุธานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิรยุทธ อินทวาริ)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนวัฒน์ ศรีไชยสุทธิ์)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายทนายชัย สิริกาญจน์)


หัวหน้าฝ่ายบริหารผลงาน

รายละเอียดวงงาน

งวดที่ 4 เป็นเงินจำนวน 3,850,962.79 (สามล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าร้อยหกสิบสองบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

- ทางเชื่อมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมส่งผลทดสอบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธีมาร์แชลล์และคณะกรรมการตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อย
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมทดสอบระบบ และคณะกรรมการตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อย

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นางสาวมณฑา บุญวิสุธานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(ลงชื่อ)..........กรรมการ


(นายจिरยุทธ อินทวารี)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายธนณัฐ ศรีโอษฐ์)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน

(นายชายชัย สิริกาญจนอมต)

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท

Handwritten notes and stamps on the left margin, including a large circular stamp and various signatures.