



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๔๓/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ๓๓๓/๕๕๕ หมู่ ๓ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ชลบุรีเสม็ดพัฒนา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๖/๑ หมู่ ๖ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย นางสาวจิราพร สิทธิโชติ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๒๐๕๕๓๗๐๐๐๒๕๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเนินตาลเด่น - หนองกะขะล่าง หมู่ที่ ๑ ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลนก่อสร้าง แก้ไขปริมาณงาน และขยายระยะเวลาสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังนี้

๑.๑ ให้ยกเลิกแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ แบบแสดงแปลนพื้นที่ ๓ แผ่น และแบบแสดงรูปตัด B-B

๑.๒ ให้ก่อสร้างตามแบบแก้ไขแผ่นที่ ๑/๔, ๒/๔, ๓/๔ และ ๔/๔

๑.๓ ปรับลดปริมาณงาน เป็นเงิน ๕,๓๑๙.๔๘ บาท (ห้าพันสามร้อยสิบเก้าบาทสี่สิบแปดสตางค์) โดยปรับลดในงวดงานที่ ๑ เป็นเงิน ๒,๑๖๙,๐๐๐.๐๐ - ๕,๓๑๙.๔๘ คงเหลือ ๒,๑๖๓,๖๘๐.๕๒

ชลบุรี สุวิมล พัทธนา

๖

บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบองสตางค์) ส่วนรายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

๑.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งผู้รับจ้างหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป และขอให้เข้าดำเนินการภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ รวมหยุดงานทั้งสิ้น ๑๔๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖) จึงอนุมัติขยายสัญญาจ้างก่อสร้างออกไปอีก จำนวน ๑๔๓ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง ซึ่งสัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖)

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบประมาณราคาปรับลด จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ แบบแปลน จำนวน ๕ แผ่น

ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (ข้อ ๔ ข)

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๗,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ปรับลดวงเงินจำนวน ๕,๓๑๙.๔๘ บาท (ห้าพันสามร้อยสิบเก้าบาทสี่สิบบองสตางค์) คงเหลือจำนวน ๗,๒๒๔,๖๘๐.๕๒ บาท (เจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบองสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๗๒,๖๔๒.๖๕ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบบองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้


งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๖๓,๖๘๐.๕๒ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบองสตางค์)

ข้อ ๔ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ข้อ ๗ (ข)

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๕ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


SA-UT SEEMEE
SAUT SEEMEE


J

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวจิราพร สิทธิโชติ)
บริษัท ชลบุรี เคมีคัล จำกัด
CHOLBURI CHEMICAL PATTANA CO., LTD.
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวิราณัฐ บัญฑิต)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวจิราภรณ์ พันธรักษ์พงษ์)

รายละเอียดการปรับลดเนื่องจาก

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเนินศาลเต็น - หนองกะขะล่าง หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง
สัญญาจ้างเลขที่ 43/2566 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ผู้รับจ้าง บริษัท ชลบุรีเซมิดพัฒนา จำกัด วงเงินค่าก่อสร้าง 7,230,000 บาท

Abwade

ปริมาณงานตามสัญญาจ้าง					ปริมาณงานที่ขอแก้ไข							
งานระบบระบายน้ำ					งานระบบระบายน้ำ							
1	แผ่นพื้นสำเร็จรูป หนา 0.05 ม.	568.00	ม.	103.00	58,505.65	แผ่นพื้นสำเร็จรูป หนา 0.05 ม.	564.00	ม.	103.00	58,092.00		
2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 ม.	14.00	ม.	1,555.83	21,781.56	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 ม.	10.00	ม.	1,555.83	15,558.30		
3	หินฝุ่นกลบหลังท่อ	382.40	ลบ.ม.	293.42	112,205.53	หินฝุ่นกลบหลังท่อ	379.16	ลบ.ม.	293.42	111,253.13		
4	ท่อ PVC 8"	-	ม.	-	-	ท่อ PVC 8" (ชั้น 5)	2.00	ม.	1,134.92	2,269.84		
คิดเป็นเงิน งานระบบระบายน้ำ					192,492.74	คิดเป็นเงิน งานระบบระบายน้ำ					187,173.26	
						จำนวนเงินที่ปรับลดลง (งานระบบระบายน้ำ)					192,492.74 - 187,173.26 =	5,319.48

วงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน 7,230,000.00 บาท

(ขีดเส้นสองแถวสามหมื่นบาทถ้วน)

ปริมาณงานตามก่อสร้างจริง (ปรับลด) (192,492.74 - 187,173.26) = 5,319.48 บาท


(ห้าพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบแปดสตางค์)


คิดเป็นวงเงินตามสัญญาจ้างที่เหลือ 7,224,680.52 บาท


(ขีดเส้นสองแถวสองหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบบาทห้าสิบสองสตางค์)


หมายเหตุ ขอปรับลดวงเงิน ตามสัญญาจ้าง ดังนี้

ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 2,169,000 - 5,319.48 = 2,163,680.52 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบหกบาทห้าสิบสองสตางค์)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายจรรย์ยุทธ อินทวาริ) ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศุภชัย เปรมจารุพันธ์) ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุรัตน์ชัย ฉายาจนกันติกุล) ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน
(นางสาวสุวรรันท์ พรสุขศิริรักษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

Mr. Chaiyapattana

