

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๗๒/๒๕๖๕


สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ที่ ๓ ถนนนารณนตเสวี ๑ ตำบล/แขวง
เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี โดย นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เวลด์ กรุป เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งจัด
ทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๑๖/๖๑ หมู่ ๑๐ ตำบล/แขวง บางพระ อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โดยนายเศรษฐพร พรคพล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้น
ส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๔๓๐๐๔๐๑๘ ลงวันที่ ๕ เมษายน
๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง


ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านทันตกรรมสาธารณสุข
เพื่อรองรับการให้บริการทุกกลุ่มวัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสสนิม จังหวัดชลบุรี โดย
วิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง
ก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ ๑๗๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไข
เพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน
๒๕๖๕ ซึ่งบริษัท เวลด์ กรุป เอ็นจิเนียริง จำกัด ได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือคู่
สัญญาดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วน
ที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการใน
ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ข้อ ๑.๒(๑.๒.๓) และตามหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑
มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อ ๒(๒.๒) ดังนี้


- ค่าปรับร้อยละศูนย์ กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะมีค่าปรับ เมื่อส่ง
งานล่าช้าเกินกว่าจำนวนวันตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวัน
ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) จำนวน ๖๔ วัน ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับในอัตราวันละ ๑,๑๑๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่ง
ร้อยสิบห้าบาทถ้วน) จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


ข้อ ๒ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือ ไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายเรวัต ผลลูกอินทร์)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง
(นายเศรษฐพร พรรคพล)



(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวิรานุช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางสมพิศ ทองคารา)