



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๘๔/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยนายวิชา คุณเปลื้อง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สหธนชล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๓/๑๖๘ หมู่ ๒ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวสารัทธ คุณจักร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๕๐๓๕๕๓๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๑. บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๘๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณจากสถานีจ่ายน้ำบางพระ ๑ ถึงถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองชลบุรี วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑ เป็นเงิน ๒๖,๐๖๖,๕๕๕ บาท สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๘๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ อนุมัติให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้


๑. วางท่อตามแบบ เลขที่ PWA๑-๖๔ CB๐๒๒(PL)-R๑แผ่นที่ ๒/๓-๓/๓ แทน ยกเลิกแบบ เลขที่ PWA๑-๖๔ CB๐๒๒แผ่นที่ ๒/๓-๓/๓

๒. ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงเป็นจำนวน ๔๐๘,๕๘๑.๓๐ บาท (สี่แสนแปดพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค์)ในงาน (งวดที่ ๑)

๓. เข้าดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ขยายเวลาการก่อสร้างออกไปอีก จำนวน ๓๐๘ วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

ข้อ ๓. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๖,๐๖๖,๕๕๕ บาท
(ยี่สิบหกล้านหกหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ปรับลดวงเงินค่าจ้างลงจำนวน ๔๐๘,๕๘๑.๓๐ บาท
(สี่แสนแปดพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค์) คงเหลือเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๕,๖๕๘,๐๑๗.๗๐ บาท
(ยี่สิบห้าล้านหุ้แสนห้าหมื่นแปดพันสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์)

(งวดที่ ๑) เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๑๓,๓๕๕.๘๐ บาท (ห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่น
สามพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) ปรับลดวงเงินค่าจ้างลงจำนวน ๔๐๘,๕๘๑.๓๐ บาท (สี่แสนแปดพัน
เก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค์) คงเหลือเป็นจำนวนเงิน ๔,๘๐๔,๕๑๘.๕๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนสี่พันสี่ร้อย
สิบแปดบาทห้าสิบสตางค์)

ข้อ ๗ (ข) ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

ข้อ ๘. รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



บริษัท สหนครอ จำกัด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสารัทธู คุณจักร)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวิราณัฐ บัญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางกาญจนรัตน์ กุลศักดิ์ขำภิรมย์)

บัญชีปรับลด ปรับเพิ่มเนื่องจากการก่อสร้าง





งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณจากสถานีจ่ายน้ำบางพระ 1 ถึงถนนสุขุมวิท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	งานลด					งานเพิ่ม					รวม (บาท)		
			จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ			จำนวนเงิน
1.2	งานวางท่อขยายเขตสถานีจ่ายน้ำบางพระ - ถนนสุขุมวิท														
	ท่อปลอก S ชนิดไต้ ขนาด 400 มม.	ม.	4	3,503	14,012	311	1,244	15,256	-	-	-	-	-	15,256	
	ประตุน้ำปีกผีเสื้อ ขนาด 400 มม.	ตัว	4	56,300	225,200	1,760	7,040	232,240	-	-	-	-	-	232,240	
	ลานยกและปล่อยท่อ หน้างานยกวาง ขนาด 400x400x400 มม.	ตัว	1	12,335	12,335	1,040	1,040	13,375	-	-	-	-	-	13,375	
	หน้างานเหล็กเหนียว ขนาด 400 มม.	แผ่น	9	6,629	59,661	-	-	59,661	-	-	-	-	-	59,661	
	หน้างาน+STUB END ขนาด 400 มม.	ชุด	5	7,228	36,140	1,040	5,200	41,340	-	-	-	-	-	41,340	
	น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 400 มม.	ชุด	13	1,240	16,120	-	-	16,120	-	-	-	-	-	16,120	
	Mechanical Coupling(Lap Joint) ขนาด 400 มม.	ชุด	4	8,650	34,600	-	-	34,600	-	-	-	-	-	34,600	
	ค่าซ่อมถนนลาดยาง	ตร.ม	30	310	9,300	-	-	9,300	-	-	-	-	-	9,300	
	ค่าแรงตัดถนนลาดยาง	ม.	30	-	-	30	900	900	-	-	-	-	-	900	
	ค่าตัดประสานท่อ ขนาด 400 มม.	จุด	4	-	-	1,600	6,400	6,400	-	-	-	-	-	6,400	
	หน้างาน+STUB END ขนาด 630 มม.	ชุด	2	26,883	53,766	1,560	3,120	56,886	1	26,883	26,883	1,560	1,560	28,443	
	หน้างานตาบอด ขนาด 600 มม.	แผ่น	3	6,860	20,580	1,560	4,680	25,260	-	-	-	-	-	25,260	
	น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 600 มม.	ชุด	2	2,600	5,200	-	-	5,200	2	2,600	5,200	-	-	5,200	
	ท่อปลอก S ชนิดไต้ ขนาด 600 มม.	ม.	-	-	-	-	-	-	1	5,061	5,061	536	536	5,597	
	ประตุน้ำปีกผีเสื้อ ขนาด 600 มม.	ตัว	-	-	-	-	-	-	1	98,370	98,370	2,460	2,460	100,830	
	Surface Box	ชุด	-	-	-	-	-	-	1	20,900	20,900	-	-	20,900	
	หน้างานเหล็กเหนียว ขนาด 600 มม.	แผ่น	-	-	-	-	-	-	2	13,434	26,868	-	-	26,868	
	Mechanical Coupling(Rostrain Joint) ขนาด 600 มม.	ชุด	-	-	-	-	-	-	1	12,200	12,200	-	-	12,200	
	รวม							516,538						200,038	
														316,500.00	
													รวม Factor F 1.2922	- 408,981.30	

สรุปจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น

408,981.30 บาท

(สี่แสนแปดพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบสองสตางค์)

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  บริษัท ก่อสร้าง จำกัด ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(นายปรัชญา กระแสร์ชล)