



สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๗๐/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ชลบุรีเสม็ดพัฒนา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๖/๑ หมู่ ๖ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวจิราพร สิทธิโชติ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๒๐๕๕๓๗๐๐๐๒๕๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านหนองกะขะ-บ้านหัวขยง (ขบ.ถ.๑-๐๖๐๓) ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๗๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง ดังนี้

ตัดลดงานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่จุดลึกเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร (Pavement In Place Recycling) ปริมาณ ๓,๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามสัญญาเดิม ๒,๓๖๒,๕๐๐.๐๐ บาท ปรับลดลงเป็นเงิน ๒๘๓,๕๕๕.๒๐ บาท คงเหลือ ๒,๐๗๘,๕๐๐.๘๐ บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทแปดสิบบสองบาท) โดยปรับลดลงในงวดที่ ๑ รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน จำนวน ๑ แผ่น

\*

บริษัท ชลบุรี เสม็ด พัฒนา จำกัด  
CHONBURI SEEMED PATTANA CO. LTD.

\*

จ.


ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (ข้อ ๔ ข)


ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ปรับลดวงเงินจำนวน ๒๘๓,๘๘๘.๒๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์) คงเหลือจำนวน ๕,๑๖๖,๐๐๐.๘๐ บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทแปดสิบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๘๘,๖๔๔.๘๑ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปรังด้วยแล้ว โดยดีราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้


งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๗๘,๕๐๐.๘๐ บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทแปดสิบสตางค์)

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายวิทAYA คุณเปลี่ยม)



(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง  
(นางสาวจิราพร สิทธิโชติ)

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางวิราณัฐ นุญห้วมมี)

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางสาวจิราภรณ์ พันธรักษ์พงษ์)

