



สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๕๗/๒๕๖๕

สัญญานับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิชา คุณปลื้ม นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. รวยทรัพย์ 2010 ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๒/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยนางสาววรรณจุฬา พิมพ์ทอง (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ แนบท้าย สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๑. ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายเขากระป่อม-เขาบาล หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี

ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑๕,๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว ๕๑๐.๐๐ เมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก โดยวิธีคัดเลือก เป็น เงินทั้งสิ้น ๒๓,๔๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๕๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๕๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ โดยอนุมัติให้ดำเนินการดังนี้

- ปรับลดความยาวถนน ช่วงที่ ๒ จากเดิมความยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร คงเหลือความยาว ๑,๕๑๕.๐๐ เมตร ความยาวลดลงจำนวน ๘๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลดลงจำนวน ๕๖๗.๐๐ ตารางเมตร
- ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง จำนวน ๔๑๗,๒๖๕.๔๖ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อย หกสิบเก้าบาทสี่สิบหกสตางค์) โดยทำการปรับลดในวงงานที่ ๘ (งวดสุดท้าย) (ตารางเปรียบเทียบราคางานแนบ)

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๓.๑ หมวด ๑ บัญชีปรับลดหนี้และงบประมาณ

จำนวน ๓ แผ่น

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๒๓,๔๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสาม ล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง เป็นจำนวนเงิน ๔๑๗,๒๖๘.๔๖ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทสี่สิบหกสตางค์) คงเหลือเป็นจำนวนเงิน ๒๓,๐๕๐,๗๓๑.๕๔ บาท (ยี่สิบสาม ล้านห้าหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบบาทห้าสิบสี่สตางค์)


(งวดที่ ๘) (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๓,๖๒๘,๕๗๒.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) ปรับลดวงเงินลงจำนวน ๔๑๗,๒๖๘.๔๖ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทสี่สิบหกสตางค์) คงเหลือเป็นจำนวนเงิน ๓,๒๑๑,๓๐๒.๕๔ บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสองบาทห้าสิบสี่สตางค์)

ข้อ ๕. รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิทยา คุณปลื้ม)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววรรณจุฬา พิมพ์ทอง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกาญจนรัตน์ กุลคัตยาภิรมย์)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 ประมาณราคางานปรับลด ราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายเขากระป้อม-เขบาล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6,7 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี




ลักษณะงาน ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 10.00 เมตร ยาว 1,585.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 15,850.00 ตารางเมตร

และวางท่อระบายน้ำ คล. ขนาด \varnothing 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 510.00 เมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,200.00 ตารางเมตร

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ปรับลดเนื่องงานผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 567.00 ตารางเมตร								
1.1	งานเกรดปรับพื้นทางเดิม -ชุดรีดผิว AC.แล้วบดทับ	ตร.ม.	567.00	30.00	17,010.00	1.2590	37.77	21,415.59	
1.2	งานผิวจราจร -ทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	28.35	698.00	19,788.30	1.2590	878.78	24,913.47	
	-คอนกรีตกำลังอัดประลัย 320 ksc.(cule) ทน 0.20 ม.	ตร.ม.	567.00	472.50	267,907.50	1.2590	594.88	337,295.54	
	-CONTRACTION JOINT (rb 19)	ม.	56.00	170.00	9,520.00	1.2590	214.03	11,985.68	
	-LONGITUDINAL JOINT (clb 12)	ม.	81.00	57.47	4,655.07	1.2590	72.35	5,860.73	
	-เหล็ก Bar Chair (RB 9)	ตัน	0.11	36,031.00	3,963.41	1.2590	45,363.03	4,989.93	
	-ลวดผูกเหล็ก	กก.	3.30	39.50	130.35	1.2590	49.73	164.11	
1.3	สัญลักษณ์/ป้ายเตือน								

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ)

วันที่รับจ้างทำ
 ๒๕๖๓-๐๖-๑๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 ประมาณราคางานปรับลด ราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายเขากระป้อม-เขาบาล
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6,7 ตำบลหนองขำคอก อำเภอนี้องชลบุรี
 ลักษณะงาน ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 10.00 เมตร ยาว 1,585.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 15,850.00 ตารางเมตร
 และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 510.00 เมตร
 ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,200.00 ตารางเมตร

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขำคอก

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
-------	--------	-------	------------	--------------	---------	----	-------------------	----------	----------

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
 (นายคมกฤษ บุญศิริ)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ
 (นายนรินทร์ รักฉายา)
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๐๑๐