

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๐๖/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท พรหมโยธการ ระยอง (๑๕๕๓) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๕๕/๕ ถนนสุขุมวิท ตำบล/แขวง เนินพระ อำเภอ/เขต เมืองระยอง จังหวัด ระยอง โดยนายสิริพล ศรีประศาสน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๑๕๕๓๖๐๐๑๑๔๔ ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านเขาช่องลม-บ้านหนองหญ้า (ขบ.ถ.๑-๐๔๐๒) ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๗๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๐๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง ดังนี้

๑.๑ ปรับลดปริมาณงาน จากเดิม กำหนดขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ ตารางเมตร

แก้ไขเป็น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔,๔๗๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๕,๘๐๐ ตารางเมตร

๑.๒ ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง เป็นเงิน ๑๓๕,๕๔๕.๓๐ บาท โดยปรับลดในงานงวดที่ ๒ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

๑๐/๒๕๖๖



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนก่อสร้าง ฉบับแก้ไข จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ ตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน จำนวน ๒ แผ่น

ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๖,๕๗๐,๐๕๐.๗๐ บาท (ยี่สิบหก ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๗๓๘,๒๒๗.๖๒ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบบาทเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๘๘,๑๕๐.๗๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์)

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง


(นายศิริพล ศรีประศาสน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)


(ลงชื่อ).....พยาน


(นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม)





รายละเอียดโครงการเดิม						รายละเอียดโครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง					
โครงการ : ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านเขาช่องลม-บ้านหนองหญ้า ผิวจราจรกว้าง 8.00 ม.ยาว 4,500 ม. หนา 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 36,000 ตร.ม. (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี) งบประมาณ 26,710,000 บาท.-(สัญญาจ้างเลขที่ 206/2566 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566)						โครงการ : ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านเขาช่องลม-บ้านหนองหญ้า ผิวจราจรกว้าง 8.00 ม.ยาว 4,475 ม. หนา 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 35,800 ตร.ม. (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี) งบประมาณ 26,570,050.70 บาท.-					
รายละเอียดงานตามสัญญาจ้าง/ข้อเสนอของผู้รับจ้าง (ระยะทางดำเนินการ 4,500 ม.)						รายละเอียดที่ขอปรับลดเนื้องาน (ระยะทางดำเนินงาน 4,475 ม.)					
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม
5	งานทางร่วมทางแยก งเนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	274.00	380.85	104,352.90	5	งานทางร่วมทางแยก - งานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	274.00	380.85	104,352.90
6	งานจราจรตั้งเคราะหและป้ายบังคับ/ป้านเตือน งานตีเส้นจราจร ชนิดนอกเมือง กว้าง 0.15 ม. Guard Rail	ตร.ม. ม.	1,732.00 24.00	290.00 1,800.00	502,280.00 43,200.00	6	งานจราจรตั้งเคราะหและป้ายบังคับ/ป้านเตือน - งานตีเส้นจราจร ชนิดนอกเมือง กว้าง 0.15 ม. - Guard Rail	ตร.ม. ม.	1,725.00 24.00	290.00 1,800.00	500,250.00 43,200.00
7	งานเสาไฟฟ้าหลังงานแสงอาทิตย์ 90 W งานเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	ต้น	5.00	55,750.00	278,750.00	7	งานเสาไฟฟ้าหลังงานแสงอาทิตย์ 90 W - งานเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	ต้น	5.00	55,750.00	278,750.00
รวมราคาค่าก่อสร้าง					21,698,285.40	รวมราคาค่าก่อสร้าง					21,584,119.17
ค่าดำเนินการ+กำไร+ภาษี					26,710,589.33	ค่าดำเนินการ+กำไร+ภาษี					26,570,050.70
งบประมาณตามสัญญาจ้าง (ยึดหลักเกณฑ์เงินบาทถ้วน)					26,710,000.00	งบประมาณที่ขอปรับลดคงเหลือ (ยึดหลักเกณฑ์เงินบาทถ้วน)					26,570,050.70


หมายเหตุ : 1. วงเงินที่ส่งคืนกรณีไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาจ้างได้ 26,710,000 - 26,570,050.70 = 139,949.30 บาท. (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทสามสตางค์)
 2. ปรับลดวงเงินงวดงานที่ 2 จากเดิมได้ไว้ 2,938,100 บาท คงเหลือ เป็นจำนวนเงิน 2,798,150.70 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าพันแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้
 -งานรื้อผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ, -งานรื้อพื้นทางหินคลุกเพื่อปรับระดับเบคอนกรีตส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมส่งผลทดสอบชั้นพื้นทาง
 งานเบคอนกรีตผิวจราจร พื้นที่ 4,000 ตร.ม.และส่งผลทดสอบคอนกรีตคุณภาพที่อายุ 28 วันหรือที่อายุไม่น้อยกว่า 7 วันและคณะกรรมการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ตราชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน
 (นายนิรันดร์ นนธิคุณ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน
 (นายนิรันดร์ นนธิคุณ) หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ตราชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายสมานนพ พุทธิวิสุทธานนท์) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายจริยยุทธ อินทวาริ) ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายธนวัฒน์ ตรีโอบุญ) ผอ.ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน



