

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๕๕/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕/๑๐๐ หมู่ ๒ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยนางปาริณี อยู่เจริญพงษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๖๒๐๒๐๔๖๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ หมู่ที่ ๒ ชุมชนวังใหญ่ และหมู่ที่ ๕ ชุมชนหนองตะเคียนทอง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๗๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้ผู้ว่าจ้างได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลง ยกเลิกแบบแปลนเลขที่ PWA ๑ - ๖๕ BB ๐๑๕ แผ่นที่ ๑/๕-๕/๕ และให้ใช้แบบแปลนเลขที่ PWA ๑ - ๖๕ BB ๐๑๕ RE - ๑ แผ่นที่ ๑/๘-๘/๘ แทน ซึ่งการแก้ไขแบบแปลนดังกล่าวทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๑๑๕.๕๘ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการให้โดยมิได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างอนุมัติให้ผู้รับจ้าง ขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา (เพิ่มเติม)

๓.๑ แบบแปลนเลขที่ PWA ๑ - ๖๕ BB ๐๑๕ RE - ๑ แผ่นที่ ๑/๘ - ๘/๘ จำนวน ๘ หน้า

๓.๒ บัญชีเปรียบเทียบราคาแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้าง จำนวน ๕ หน้า

วันจันทร์

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๔. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันแก้ไขสัญญาข้อ ๗ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้าง ในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้ว เสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถ ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือ จะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจ จากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วง ไปด้วย

สำหรับรายละเอียดอื่นๆ นอกจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่าง ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



บริษัท ปานะโชด พานิช จำกัด
PANACHOK PANIT CO., LTD.

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางปาริณี อยู่เจริญพงษ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราวุธ บัญฑามณี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววันเพ็ญ ก้อนทอง)