

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๐๓/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท โชนาชัย ขนส่ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครปฐม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ๔๐/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบล ตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยนางยอดขวัญ ไร่บางยาง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครปฐม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๗๓๕๕๔๘๐๐๒๖๑๕ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนสายสนามกีฬา-นิคมอมตะ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองคำลิ่ง อำเภอพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านบาท ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๐๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๐๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวงงานที่ ๓ ดังนี้

ข้อความเดิม

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ (ไม่รวมงานต่อปากบ่อพัก)
- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๑๐๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ทั้งหมดแล้วเสร็จ (ไม่รวมงานต่อปากบ่อพัก)
- งานปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่นแล้วเสร็จ
- งานพื้นที่ทางหินคลุก ทั้งหมดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับมอบงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗


แก้ไขใหม่เป็น

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๑.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ (ไม่รวมงานต่อปากบ่อพัก)
- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ทั้งหมดแล้วเสร็จ (ไม่รวมงานต่อปากบ่อพัก)
- งานปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่นแล้วเสร็จ
- งานพื้นทางหินคลุก ทั้งหมดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับมอบงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

ข้อ ๒. รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นางชอคขวัญ ไช้บางยาง)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางวิรานุช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นายชลิต โรจชนนท์)