

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๐๘/๒๕๖๗.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ เอสเอ็นที รวมช่าง ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑ ตำบล โลกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย นายสำเนา ชินสระน้อย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๓๐๓๕๕๗๐๐๓๗๘๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในอาคาร ๑ และอาคาร ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๐๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในอาคาร ๑ และอาคาร ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ อนุมัติให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้

-แก้ไขขนาดประตู ๒ จากกว้าง ๑.๕๐ เมตร เป็นขนาดกว้าง ๑.๖๐ เมตร และยกเลิกแบบแปลนแผ่นที่ A-๐๕ ,A-๐๖ และ A-๑๐ โดยใช้แบบแปลนแผ่นที่ A-๐๕ (แก้ไข), A-๐๖ (แก้ไข) และ A-๑๐ (แก้ไข) แทนพร้อมปรับลดมูลค่างานก่อสร้างลง จำนวน ๓,๕๖๒.๑๐ บาท (สามพันห้าร้อยหกสิบสองบาทสิบสตางค์) คงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๒๑,๐๓๗.๙๐ (หนึ่งล้านสองหมื่นหนึ่งพันสามสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) ตามแบบรูปรายการและประมาณการ

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๓.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนแก้ไข

จำนวน ๓ แผ่น

ข้อ ๔. รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือแก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ



KS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ได้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือไว้
ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายเรวัต ผลลูกอินทร์)



(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง
(นายสำเนา ชินสระน้อย)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวิรานุรัช นุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางสาววารุณีย์ ชันทอง)

สำนักช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ใบประมาณราคางานปรับลด

โครงการ () ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในอาคาร 1 และอาคาร 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี

รายการปริมาณงานตามการเสนอราคาของผู้รับจ้าง (BOQ)									
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประตู ขนาด 1.90 x 2.00 ม. รวมราคา Factor F = 1.3207 รวมราคาทั้งสิ้น	2.00	ชุด	9,500.00	19,000.00	-	-	19,000.00 19,000.00 6,093.30 25,093.30	3.80 ตรม.*2,500บ.

รายการปริมาณงานตามที่ได้รับจ้างทำจริง									
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประตู ขนาด 1.60 x 2.00 ม. รวมราคา Factor F = 1.3207 รวมราคาทั้งสิ้น	2.00	ชุด	8,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00 16,000.00 5,131.20 21,131.20	3.20 ตรม.*2,500บ.

งานที่ปรับลด = มูลค่างาน ตาม BOQ - มูลค่างานตามที่ทำจริง

25,093.30 - 21,131.20

สรุปมูลค่างานที่จะต้องปรับลด.ลงจากเดิม-ทั้งสิ้น = 3,962.10 บาท



(ลงชื่อ) ผู้ควบคุมงาน/ประมาณราคา

(นางสาวกรรพรรณ ปิ่นทอง)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายสำเนา ชินสระน้อย)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ

(นายกฤต โภกแก้ว)