

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๑๐๘/๒๕๖๗.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นที รวมช่าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย นายสำเนา ชินสระน้อย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๓๐๓๕๕๗๐๐๓๗๘๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในอาคาร ๑ และ อาคาร ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๒๑,๐๓๗.๕๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นหนึ่งพันสามสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๐๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในอาคาร ๑ และอาคาร ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๒๑,๐๓๗.๕๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นหนึ่งพันสามสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ อนุมัติให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้

ขักเติม ตามแบบแปลนแผ่นที่ A-๐๗ ระบุให้ซุ้มประตูทางเข้า Built-in ๐๑ มีความกว้าง ๓.๘๐ เมตร จากสภาพหน้างานจริงผู้ควบคุมงานตรวจสอบแล้วพบว่าด้านข้างของซุ้มประตูติดหน้าต่างเดิมทำให้มีความกว้างเพื่อ ๓.๗๕ เมตร เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบทางสถาปัตยกรรมจึงจำเป็นต้องแก้ไข ตามแบบที่ A-๐๗ (แก้ไข) ตามเอกสารแนบ และตามแบบแปลนแผ่นที่ A-๑๐ (แก้ไข) ได้ระบุขนาดความสูงของประตู ๒๕ ใว้ที่ ๒.๘๐ เมตร เนื่องจากติดโครงสร้างผนังเดิมจึงขอแก้ไขความสูงประตู ๒๕ จากความสูง ๒.๘๐ เมตร เป็น ความสูง ๒.๕๓ เมตร และ แบบได้ระบุขนาดกว้างของประตู ๒๒ และ ๒๓ ใว้ที่ ๑.๘๐ เมตร ซึ่งขัดแย้งกับขนาดหน้างานจริง จึงขอแก้ไขขนาดความกว้างของประตู ๒๒ และ ๒๓ จากความกว้าง ๑.๘๐ เมตร เป็น ความกว้าง ๑.๖๐ เมตร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพหน้างานจริง จากการแก้ไขดังกล่าวได้ส่งผลต่อปริมาณงาน จึงจำเป็นต้องทำการปรับปริมาณงานปรับลดมูลค่างานก่อสร้างลง

๒๘

ขอเปลี่ยนแปลง แก้ไขขนาดของซุ้มประตูทางเข้า Built-in ๐๑ จากความกว้าง ๓.๘๐ เมตร เป็น ๓.๗๕ เมตร เป็น ๓.๗๕ เมตร และ แก้ไขขนาดประตู ป๕ จากความสูง ๒.๘๐ เมตร เป็นความสูง ๒.๕๓ เมตร และ แก้ไขขนาดประตู ป๒ และ ป๓ จากขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร เป็นขนาดกว้าง ๑.๖๐ เมตร ยกเลิกแบบแปลนแผ่นที่ A-๐๗ และ A-๑๐ (แก้ไข) และใช้แบบแปลนแผ่นที่ A-๐๗ (แก้ไข) และ A-๑๐ (แก้ไขเพิ่มเติม) แทน และปรับลด มูลค่างานก่อสร้างลง จำนวน ๑๕,๗๕๔.๐๗ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบสี่บาทเจ็ดสตางค์)


ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๓.๑ ผนวก ๑ ใบประมาณราคางานปรับลด

จำนวน ๒ แผ่น

ข้อ ๔. รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายเรวัต ผลลูกอินทร์)



(ลงชื่อ)..... ..... ผู้รับจ้าง

(นายสำเนา ชินสระน้อย)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน

(นางวิราณูรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน

(นางสาววารุณีย์ ชันทอง)

สำนักช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ใบประมาณราคางานปรับลด

โครงการ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในอาคาร 1 และอาคาร 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี

รายการปริมาณงานตามการเสนอราคาของผู้รับจ้าง (BOQ)									
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประตู่								
	- ชุ้มประตู่ทวงเข้า 1	1.00	งาน	38,500.00	38,500.00	-	-	38,500.00	11.02 ตรม
	- ประตู ป2	1.00	ชุด	34,524.00	34,524.00	-	-	34,524.00	3.42 ตรม
	- ประตู ป3	1.00	ชุด	34,524.00	34,524.00	-	-	34,524.00	3.42 ตรม
	- ประตู ป5	1.00	ชุด	38,900.00	38,900.00	-	-	38,900.00	6.72 ตรม
	รวมราคา							146,448.00	
	Factor F = 1.3207							46,965.87	
	รวมราคาทั้งสิ้น							193,413.87	

รายการปริมาณงานตามที่ผู้รับจ้างทำจริง									
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประตู่								
	- ชุ้มประตู่ทวงเข้า 1	1.00	งาน	37,975.86	37,975.86	-	-	37,975.86	10.87 ตรม
	- ประตู ป2	1.00	ชุด	30,687.97	30,687.97	-	-	30,687.97	3.04 ตรม
	- ประตู ป3	1.00	ชุด	30,687.97	30,687.97	-	-	30,687.97	3.04 ตรม
	- ประตู ป5	1.00	ชุด	35,137.34	35,137.34	-	-	35,137.34	6.07 ตรม
	รวมราคา							134,489.14	
	Factor F = 1.3207							43,130.67	
	รวมราคาทั้งสิ้น							177,619.81	

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)..... พนักงาน (ลงชื่อ).....



งานที่ปรับลด = มูลค่างาน ตาม BOQ - มูลค่างานตามที่ทำจริง

193,413.87 - 177,619.81

สรุปมูลค่างานที่จะต้องปรับลด ลงจากเดิม ทั้งสิ้น = 15,794.07 บาท

(หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายสำเนา ชินสรระน้อย)

(ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ

(นายกฤต โภภแก้ว)

