

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๒๖/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ที่ ๓ ถนนนารมณตเสวี ๑ ตำบล/แขวง
เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สหชนชล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี
สำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๓/๑๖๘ หมู่ ๒ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวสารีพร คุณจักร
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่๐๒๐๕๕๕๕๐๓๕๕๓๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ
ชุมชนที่ ๒,๖,๗,๘ ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) เลขที่ ๑๒๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง
ก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๒๖/๒๕๖๗ ลงวันที่
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ได้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีดำเนินการแก้ไข
แบบแปลน ดังนี้ให้ยกเลิกแบบเลขที่ PWA ๑-๖๖- PN ๐๑๘(PL) แผ่นที่ ๓/๑๒ , แผ่นที่ ๗/๑๒ และแผ่นที่ ๑๑/๑๒
และใช้แบบเลขที่ PWA๑-๖๖-PN๐๑๕(PL)PE แผ่นที่ ๓/๑๒, แผ่นที่ ๗/๑๒ และแผ่นที่ ๑๑/๑๒ และการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรูปแบบงานวางท่อดังกล่าวมีมูลค่าเพิ่ม ๕๕๕.๑๘ บาท (ห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทสิบแปดสตางค์)
ซึ่งผู้รับจ้างยินดีที่จะดำเนินโครงการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ข้อ ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗
และให้เข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รวมหยุดงานก่อสร้างทั้งสิ้น ๓๖ วัน และขยาย
ระยะเวลาสัญญาจ้างก่อสร้างออกไปอีก ๓๖ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗



ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ บัญชีปรับลด ปรับเพิ่มงานการก่อสร้าง จำนวน ๕ (ห้า) แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ แบบแปลน จำนวน ๓ (สาม) แผ่น

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 กันยายน ๒๕๖๗ และข้อ ๕ ข กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

ข้อ ๕ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสารีพร คุณจักร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววารุณีย์ ชันทอง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสมพิศ ทองดารา)

บัญชีปรับลด ปรับเพิ่มงานการก่อสร้าง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนที่ 2,6,7,8 ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	งานเดิม						งานลด-เพิ่ม						งานลด(-)/งานเพิ่ม(+)
			ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมงานลด (บาท)	ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมงานเพิ่ม (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ลำดับที่ 5 ถนนสายบ้านนายจ้าน		แบบเดิมเลขที่ PWA1- 66 PN019(PL) แผ่นที่ 3/12						แบบแก้ไขเลขที่ PWA1- 66 PN019(PL)RE แผ่นที่ 3/12						
	วางท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	67	132.00	8,844.00	91.00	6,097.00	14,941.00	-	-	-	-	-	-	14,941.00
	วางท่อ HDPE ขนาด 160 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	594	277.00	164,538.00	117.00	69,498.00	234,036.00	661.00	277.00	183,097.00	117.00	77,337.00	260,434.00	26,398.00
	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 150 มม. พร้อมฝาครอบ	ตัว	4	10,520.00	42,080.00	720.00	2,880.00	44,960.00	4.00	10,520.00	42,080.00	720.00	2,880.00	44,960.00	
	ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	2	14,800.00	29,600.00	-	-	29,600.00	2.00	14,800.00	29,600.00	-	-	29,600.00	
	ข้อต่อตรงเกลียวใน PB ขนาด 20 x 1/2 นิ้ว	ตัว	1	65.00	65.00	-	-	65.00	1.00	65.00	65.00	-	-	65.00	
	ข้องอเกลียวใน PB ขนาด 20 x 1/2 นิ้ว	ตัว	1	69.00	69.00	-	-	69.00	1.00	69.00	69.00	-	-	69.00	
	STUB END ชุดข้าง ขนาด 110 มม. (ไม่รวมน็อต ,ประเก็น)	ชุด	5	320.00	1,600.00	-	-	1,600.00	1.00	320.00	320.00	-	-	320.00	1,280.00
	STUB END ชุดข้าง ขนาด 160 มม. (ไม่รวมน็อต ,ประเก็น)	ชุด	13	750.00	9,750.00	-	-	9,750.00	16.00	750.00	12,000.00	-	-	12,000.00	2,250.00
	หน้างานเหล็กเหนียว ขนาด 100 มม.	แผ่น	1	1,136.00	1,136.00	-	-	1,136.00	1.00	1,136.00	1,136.00	-	-	1,136.00	
	หน้างานเหล็กหล่อมีเกลียวใน ขนาด 100 มม.	แผ่น	1	340.00	340.00	-	-	340.00	1.00	340.00	340.00	-	-	340.00	
	น็อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	14	260.00	3,640.00	-	-	3,640.00	2.00	260.00	520.00	-	-	520.00	3,120.00
	น็อตและประเก็นยาง ขนาด 150 มม.	ชุด	1	690.00	690.00	-	-	690.00	12.00	690.00	8,280.00	-	-	8,280.00	7,590.00
	โค้ง HDPE 90 องศา ปลายเรียบ ท่อ (PN 6) ขนาด 110 มม.	ตัว	4	320.00	1,280.00	-	-	1,280.00	-	320.00	-	-	-	-	1,280.00
	โค้ง HDPE 90 องศา ปลายเรียบ ท่อ (PN 6) ขนาด 160 มม.	ตัว	-	(ลงชื่อ) 2.00	(ลงชื่อ) 680.00	(ลงชื่อ) 1,360.00	(ลงชื่อ) 2.00	(ลงชื่อ) 680.00	(ลงชื่อ) 2.00	(ลงชื่อ) 680.00	(ลงชื่อ) 1,360.00	(ลงชื่อ) 2.00	(ลงชื่อ) 680.00	(ลงชื่อ) 1,360.00	1,360.00
	สามทาง HDPE ปลายเรียบ(ท่อ PN 6) ขนาด 110x110x110 มม.	ตัว	2	510.00	1,020.00	-	-	1,020.00	-	510.00	-	-	-	-	1,020.00
	สามทาง HDPE ปลายเรียบ(ท่อ PN 6) ขนาด 160x160x160 มม.	ตัว	2	1,030.00	2,060.00	-	-	2,060.00	6.00	1,030.00	6,180.00	-	-	6,180.00	4,120.00



บริษัท สหชนชล จำกัด
 (ลงชื่อ) ... (ลงชื่อ) ...
 (ลงชื่อ) ... (ลงชื่อ) ...





บัญชีปรับลด ปรับเพิ่มงานการก่อสร้าง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนที่ 2,6,7,8 ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	งานเดิม						งานลด-เพิ่ม						งานลด(-)/งานเพิ่ม(+)
			ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมงานลด (บาท)	ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมงานเพิ่ม (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สามทาง HDPE ปลายเรียบ(ท่อ PN 6) ขนาด 160x110x160 มม.	ตัว	2	1,510.00	3,020.00	-	-	3,020.00	-	1,510.00	-	-	-	-	3,020.00
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 100 มม. (ร่องดิน)	ม.	67	70.00	4,690.00	-	-	4,690.00	-	70.00	-	-	-	-	4,690.00
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 150 มม. (ร่องดิน)	ม.	594	85.00	50,490.00	-	-	50,490.00	661.00	85.00	56,185.00	-	-	56,185.00	5,695.00
	ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 100 มม.	ม.	67	0.06	4.02	-	-	4.02	-	0.06	-	-	-	-	4.02
	ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 150 มม.	ม.	594	0.14	83.16	-	-	83.16	661.00	0.14	92.54	-	-	92.54	9.38
	ค่าแรงตัดถนน คสล.	ม.	10	-	-	50.00	500.00	500.00	10.00	-	-	50.00	500.00	500.00	
	ค่าซ่อมทางเท้าคอนกรีต	ตร.ม.	5	250.00	1,250.00	-	-	1,250.00	5.00	250.00	1,250.00	-	-	1,250.00	
	ค่าตัดประสานท่อ ขนาด 150 มม.	จุด	2	-	-	600.00	1,200.00	1,200.00	2.00	-	-	600.00	1,200.00	1,200.00	
	PRESSURE GAUGE ขนาด 2" มีกรีเซอร์วีน พร้อม STOP COCK	ชุด	1	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	1.00	6.59	1,200.00	-	-	1,200.00	
	รวมงานปรับลด - เพิ่มลำดับที่ 5							407,624.18						425,691.54	18,067.36
ปรับเพิ่มงานเป็นเงินทั้งสิ้น												Factor F	1.3019	23,521.90	



บริษัท สาทชนชล จำกัด

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ)  พยาน

บัญชีปรับลด ปรับเพิ่มงานการก่อสร้าง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนที่ 2,6,7,8 ตำบลหัวถนน อำเภอพนมสนิม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	งานเดิม					งานลด-เพิ่ม					งานลด(-)/งานเพิ่ม(+)			
			ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)			รวมงานเพิ่ม (บาท)		
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
2	ลำดับที่ 13 ถนนสายบ้านก้านसान		แบบเดิมเลขที่ PWA1- 66 PN019(PL) แผ่นที่ 7/12					แบบแก้ไขเลขที่ PWA1- 66 PN019(PL)RE แผ่นที่ 7/12								
	วางท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	535	132.00	70,620.00	91.00	48,685.00	119,305.00	495.00	132.00	65,340.00	91.00	45,045.00	110,385.00	8,920.00	
	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มม. พร้อมฝาครอบ	ม.	3	7,100.00	21,300.00	480.00	1,440.00	22,740.00	2.00	7,100.00	14,200.00	480.00	960.00	15,160.00	7,580.00	
	ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	2	14,800.00	29,600.00	-	-	29,600.00	1.00	14,800.00	14,800.00	-	-	14,800.00	14,800.00	
	STUB END ชุดข้าง ขนาด 110 มม. (ไม่รวมน็อต, ประเก็น)	ชุด	16	320.00	5,120.00	-	-	5,120.00	16.00	320.00	5,120.00	-	-	5,120.00	-	
	หน้าจานตาบอด ขนาด 100 มม.	ตัว	1	392.00	392.00	-	-	392.00	-	320.00	-	-	-	-	392.00	
	น็อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ตัว	13	260.00	3,380.00	-	-	3,380.00	12.00	260.00	3,120.00	-	-	3,120.00	260.00	
	โค้ง HDPE 90 องศา ปลายเรียบ ท่อ (PN 6) ขนาด 110 มม.	ชุด	2	320.00	640.00	-	-	640.00	2.00	320.00	640.00	-	-	640.00	-	
	สามทาง HDPE ปลายเรียบ(ท่อ PN 6) ขนาด 110x110x110 มม.	ชุด	5	510.00	2,550.00	-	-	2,550.00	3.00	510.00	1,530.00	-	-	1,530.00	1,020.00	
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 100 มม.(ร่องดิน)	ม.	535	70.00	37,450.00	-	-	37,450.00	535.00	70.00	37,450.00	-	-	37,450.00	-	
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 100 มม.(ผิวจราจร)	ม.	3	140.00	420.00	-	-	420.00	3.00	140.00	420.00	-	-	420.00	-	
	ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 100 มม.	ม.	535	0.06	32.10	-	-	32.10	495.00	0.06	29.70	-	-	29.70	2.40	
	ค่าแรงตัดถนน คสล.	ม.	124	-	-	50.00	6,200.00	6,200.00	124.00	-	-	50.00	6,200.00	6,200.00	-	
	ค่าซ่อมถนนคอนกรีต	ตร.ม.	56	500.00	28,000.00	-	-	28,000.00	56.00	500.00	28,000.00	-	-	28,000.00	-	
	ค่าซ่อมทางเท้าคอนกรีต	ตร.ม.	6	250.00	1,500.00	-	-	1,500.00	5.00	250.00	1,250.00	-	-	1,250.00	250.00	
	ค่าตัดประสานท่อ ขนาด 100 มม.	จุด	2	-	-	400.00	800.00	800.00	2.00	-	-	400.00	800.00	800.00	-	
	รวมงานปรับลด - เพิ่มลำดับที่ 5							258,129.10						224,904.70	33,224.40	
														Factor F	1.3019	(43,254.85)



บริษัท สหชนชล จำกัด
 (นางสี).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

บัญชีปรับลด ปรับเพิ่มงานการก่อสร้าง
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนที่ 2,6,7,8 ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	งานเดิม					งานลด-เพิ่ม					งานลด(-)/งานเพิ่ม(+)			
			ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมงานลด (บาท)	ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมงานเพิ่ม (บาท)		
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ			จำนวนเงิน	
3	ลำดับที่ 21 ถนนสายโรงไม้ตัดก้านั้นเย็น		แบบเดิมเลขที่ PWA1- 66 PN019(PL) แผ่นที่ 11/12					แบบแก้ไขเลขที่ PWA1- 66 PN019(PL)RE แผ่นที่ 11/12								
	วางท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	368	132.00	48,576.00	91.00	33,488.00	82,064.00	438.00	132.00	57,816.00	91.00	39,858.00	97,674.00	15,610.00	
	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มม. พร้อมฝาครอบ	ม.	2	7,100.00	14,200.00	480.00	960.00	15,160.00	2.00	7,100.00	14,200.00	480.00	960.00	15,160.00		
	แอร์วาล์ว ขนาด 50 มม.	ตัว	2	6,820.00	13,640.00	240.00	480.00	14,120.00	2.00	6,820.00	13,640.00	240.00	480.00	14,120.00		
	ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	1	14,800.00	14,800.00	-	-	14,800.00	1.00	14,800.00	14,800.00	-	-	14,800.00		
	STUB END ชุดข้าง ขนาด 110 มม. (ไม่รวมน็อต, ประเก็น)	ชุด	15	320.00	4,800.00	-	-	4,800.00	15.00	320.00	4,800.00	-	-	4,800.00		
	หน้างานเหล็กเหนียว ขนาด 100 มม.	แผ่น	2	1,136.00	2,272.00	-	-	2,272.00	2.00	1,136.00	2,272.00	-	-	2,272.00		
	น็อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ตัว	11	260.00	2,860.00	-	-	2,860.00	11.00	260.00	2,860.00	-	-	2,860.00		
	โค้ง HDPE 90 องศา ปลายเรียบ ท่อ (PN 6) ขนาด 110 มม.	ชุด	2	320.00	640.00	-	-	640.00	2.00	320.00	640.00	-	-	640.00		
	สามทาง HDPE ปลายเรียบ(ท่อ PN 6) ขนาด 110x110x110 มม.	ชุด	5	510.00	2,550.00	-	-	2,550.00	5.00	510.00	2,550.00	-	-	2,550.00		
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 100 มม.(ร่องดิน)	ม.	368	70.00	25,760.00	-	-	25,760.00	368.00	70.00	25,760.00	-	-	25,760.00		
	ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 100 มม.	ม.	368	0.06	22.08	-	-	22.08	438.00	0.06	26.28	-	-	26.28	4.20	
	ค่าตัดประสานท่อ ขนาด 100 มม.	จุด	2	-	-	400.00	800.00	800.00	2.00	-	-	400.00	800.00	800.00		
	รวมงานปรับลด - เพิ่มลำดับที่ 5							165,848.08						181,462.28	15,614.20	
														Factor F	1.3019	20,328.13

ปรับเพิ่มงานเป็นเงินทั้งสิ้น



บริษัท สกลนครจัดจำหน่าย

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ) 

บัญชีปรับลด ปรับเพิ่มงานการก่อสร้าง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนที่ 2,6,7,8 ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม

ลำดับ		งานตามสัญญาเดิม	งานที่เพิ่มเติม/รวมงานที่เพิ่มขึ้น (บาท)	งานที่ลดลง/รวมงานที่ลดลง (บาท)	Factor F	รวมงานที่เพิ่มขึ้น (บาท)
1	ลำดับที่ 5 ถนนสายบ้านนายจ้าน		18,067	-	1.3019	23,521.90
2	ลำดับที่ 13 ถนนสายบ้านกำนันसान		-	33,224.40	1.3019	43,254.85
3	ลำดับที่ 21 ถนนสายโรงไม้ตัดก้านันเย็น		15,614	-	1.3019	20,328.13
	สรุปคิดเป็นงานปรับเพิ่มขึ้น			(ห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทสิบแปดสตางค์)		595.18

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน
 (นายกรฤทธิ ผลกาย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน



(ลงชื่อ).......... (ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)..........พยาน (ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน