

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)


สัญญาเลขที่ ๑๓๘/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ที่ ๓ ถนนนารณมนตเสวี ๑ ตำบล/แขวง
เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี โดย นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท วิเซอร์ลิต เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งจด
ทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ถนนสายใหม่ เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยนางสาววิลาวรรณ เจริญผล
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๐๕๕๕๙๑๒๑๖๕๕ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้โลกใต้ทะเล
บางแสน งานปรับปรุงและซ่อมแซมระบบยังชีพสัตว์น้ำของผู้จัดแสดง ๕ ตู้มหาสมุทร ตู้ E๑-E๕ ภายในศูนย์เรียนรู้
โลกใต้ทะเลบางแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(สิบสองล้านสี่แสนห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) เลขที่ ๑๓๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา
จ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

เนื่องจากผู้รับจ้างได้แจ้งปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการใช้วัสดุเพื่อก่อสร้างงานทางเดินซ่อมบำรุง ที่ต้อง
ใช้แผ่นวัสดุ FRP Grating Heavy Duty MeshแบบHold ๓๘ mm. Thick ๕๐ mm. ซึ่งเป็นวัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ
และไม่สามารถจัดหาได้จากผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย ต้องสั่งผลิตหรือสั่งซื้อจากต่างประเทศ ซึ่งมีปริมาณขั้น
ต่ำในการสั่งซื้อที่ ๓๕๗.๒๒ ตารางเมตร แต่เนื่องจากปริมาณตามแบบก่อสร้าง มีปริมาณรวม ๑๘.๐๐ ตารางเมตร
ไม่ถึงปริมาณขั้นต่ำดังกล่าวที่จะนำเข้าได้ จำเป็นต้องใช้วัสดุเทียบเท่าและแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดวัสดุแผ่นอะคูส
ติกเดิม จากแผ่นFRP Grating Heavy Duty MeshแบบHold ๓๘ mm. Thick ๕๐ mm.(ผลิตภัณฑ์ตามสัญญาจ้าง)
เปลี่ยนเป็นวัสดุเทียบเท่าเป็นแผ่น FRP Grating Heavy Duty Mesh แบบHold ๕๐ mm. Thick ๕๐ mm ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ขนาดดังกล่าวมีผู้แทนจัดจำหน่ายภายในประเทศอยู่แล้ว และให้โครงการสามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง
แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง โดยไม่เกิดปัญหาอุปสรรคจากการนำเข้าจากต่างประเทศดังกล่าว

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงแก้ไขสัญญา



ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๒,๔๔๖,๐๖๓.๓๑ บาท (สิบสอง ล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันหกสิบบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๔ งวดสุดท้ายเป็นเงิน ๕,๕๕๕,๘๑๓.๓๑ บาท (ห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบ สามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)


ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ผนวก ๑ แบบแปลนฯ แผ่นที่ ๑๔/๒๖ จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น

ผนวก ๒ ใบปริมาณการและแสดงรายการเปรียบเทียบ จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววิลาวรรณ เจริญผล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสมพิศ ทองดารา)

ใบประมาณการและแสดงรายการเปรียบเทียบ ปริมาณงาน และราคางาน ที่แก้ไข

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบยั้งชีพเสี้ยวของตู้จัดแสดง 5 ตู้มหาสมุทร ตู้ E1-E5 ภายในศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน
 สถานที่ก่อสร้าง : ภายในศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 แบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ - แผ่นที่ 14/26

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	Factor F	รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
	งานหมวดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (เดิม)										
	งานทางเดินซ่อมบำรุงระบบท่อส่งน้ำภายในอาคาร (Walkway-Flooring Service) ตู้ D ชั้น 2										
1	FRP Grating (Heavy Duty Mesh) (Hold 38 mm.) Thick 50mm.	18	ตร.ม.	13,000.00	234,000.00	700.00	12,600.00	246,600.00			
	รวมราคางาน เดิม				234,000.00		12,600.00	246,600.00	1.2963	319,667.58	
	งานหมวดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ปรับเปลี่ยน										
	งานทางเดินซ่อมบำรุงระบบท่อส่งน้ำภายในอาคาร (Walkway-Flooring Service) ตู้ D ชั้น 2										
1	FRP Grating (Heavy Duty Mesh) (Hold 50 mm.) Thick 50mm.	18	ตร.ม.	12,617.00	227,106.00	700.00	12,600.00	239,706.00	1.2963	310,730.89	
	รวมราคางานปรับเปลี่ยน				227,106.00		12,600.00	239,706.00	1.2963	310,730.89	

มูลค่างานตามรายการปริมาณงานตามแบบแสดงรายการ ปริมาณงานอิสระราคา ตามคู่สัญญา 319,667.58 บาท
 มูลค่างานตามรายการปริมาณงานตามแบบแสดงรายการ ปริมาณงานอิสระราคา ตามที่ปรับเปลี่ยน 310,730.89 บาท
 สรุป มีราคางานลดลง จำนวนทั้งสิ้น -8,936.69 บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นางคาร์ดิน สุรักษะ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายญาณวิทย์ ภัสสรบุร) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน (นายนवल นามบุตร) วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายอภิชาติ จันทร์หอม) ผู้อำนวยการกองท่องเที่ยวและกีฬา

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน (นายธีรชาติ คงหอม) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายสุรศักดิ์ชัย/กาญจนาภัชติกุล) ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน (นายสมฤกษ์ เทียนเงิน) ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายเนรัฐพี เหลืองอ่อน) นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

