

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๔๘/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ที่ ๑ ถนนนารณมนตรี ๑ ตำบล/แขวง
เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เด่นดวงการโยธา ซึ่งจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
มีสำนักงานใหญ่อยู่ ๓๘/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลวัดหลวง อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี โดยนายนิรุทธิ์ ทองคารา
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๓๕๕๑๐๐๑๘๔๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แนบท้าย
สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามทีผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ชุมแสง-บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลหมอนนาง อำเภอพนสนิมคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๔๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้
คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๔๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เนื่องจากตรวจสอบพบว่าพื้นที่ที่ตีเส้นแบ่งผิวจราจรในรูปแบบรายการก่อสร้างให้ไว้จำนวน
๖๔๖.๐๐ ตารางเมตร แต่พื้นที่ที่ตีเส้นแบ่งผิวจราจรสามารถดำเนินการได้จำนวน ๔๕๕.๐๐ ตารางเมตร ทำให้มีพื้นที่
ตีเส้นแบ่งผิวจราจรที่ไม่สามารถดำเนินการได้จำนวน ๑๙๑.๐๐ ตารางเมตร ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการ
ก่อสร้างได้ครบถ้วนตามรูปแบบสัญญาจ้างกำหนด จึงเห็นควรปรับลดเนื้องานตีเส้นแบ่งผิวจราจรลงจำนวน
๑๙๑.๐๐ ตารางเมตร ซึ่งจากการปรับลดเนื้องานดังกล่าวจะต้องปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง จำนวน ๔๓,๔๓๐.๖๗
บาท (สี่หมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบบาทหกสิบบาทเจ็ดสตางค์) โดยปรับลดในงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย)

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ประมาณราคาก่อสร้างฯ จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น



ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๓๐๕,๕๖๕.๓๓ บาท (ห้าล้านสามแสนห้าพันห้าร้อยหกสิบเก้าบาทสามสิบสามสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๔๗,๐๕๓.๓๒ บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าสิบสามบาทสามสิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๒ งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๓๑,๐๖๕.๓๓ บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกสิบเก้าบาทสามสิบสามสตางค์)

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนิรุทธิ์ ทองคารา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววรุณี ชันทอง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสมพิศ ทองคารา)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมส่วนที่ปรับลด

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมแสง - บ้านสวนใหม่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,2 ตำบลหมอนนาง อำเภอนนทบุรี จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม.ยาว 1,100.00 ม.หนา 0.20 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,800.00 ตร.ม.

ตามแบบ เทศบาลตำบลหมอนนาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานเส้นจราจร								
	เส้นแบ่งผิวจราจร และเส้นทับขอบทาง (กว้าง 0.15 ม.)	ตร.ม.	151.00	211.47	31,931.97	1.3601	287.62	43,430.67	
	รวมค่าก่อสร้าง				31,931.97			43,430.67	

1	งานทาง	=						31,931.97	
2	งานสะพาน (สะพานท่อเหลี่ยม)	=						-	
3	งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	=						-	
4	Factor F (งานทาง)	=						1.3601	
5	Factor F (งานสะพาน)	=						-	
6	F (งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)	=						-	
7	Factor F_N (งานทาง) (4x6)	=						1.3601	
8	Factor F_N (งานสะพาน) (5x6)	=						-	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							43,430.67	บาท
	ปรับราคาเป็น							43,430.67	บาท

(สี่หมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายศุภเดช น้อยศรี)

ผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายณรินทร์ รักฉายา)

คณะกรรมการรับพัสดุ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)

พยาน (ลงชื่อ)