

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๕๑/๒๕๖๗.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณตเสวี ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยนายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้ำ การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท มะลิทอง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๑๖/๑๙ หมู่ที่ ๑๐ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยนางเกศศิรินทร์ สุกุลนอก ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕ ๓๓๐๐๔๓๙๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๕๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙,๐๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลนก่อสร้าง เปลี่ยนแปลงวิธีการวางท่อใหม่โดยย้ายแนวการวางท่อ และปรับลดวงเงินค่าจ้างลง ๑๐๔,๗๙๘.๑๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทสิบสตางค์) ปรับลดงานในงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย)

๑.๑ อนุมัติให้ยกเลิกแบบแปลนเลขที่ PWA ๑-๖๗ - PT๑๓ (PL) แผ่นที่ ๑/๙, ๓/๙, ๔/๙, ๕/๙ และ ๖/๙

๑.๒ อนุมัติให้ใช้แบบแปลนเลขที่ PWA ๑-๖๗ - PT๑๓ (PL)(R) แผ่นที่ ๑/๙, ๓/๙, ๔/๙, ๕/๙ และ ๖/๙ ทดแทน

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ บัญชีปรับลด ปรับเพิ่มเนื่องงานการก่อสร้าง จำนวน ๕ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการละเอียด จำนวน ๕ แผ่น

ข้อ ๓. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงินงานในงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เพื่อให้สอดคล้องกับแก้ไขแบบแปลนใหม่ ดังนี้



ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๙,๐๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๘๙,๔๓๙.๒๕ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔,๕๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนห้าพันบาทถ้วน)

แก้ไขใหม่

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๘,๙๐๕,๒๐๑.๙๐ บาท (แปดล้านเก้าแสนห้าพันสองร้อยหนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๘๒,๕๘๓.๓๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบสามบาทสามสตางค์) ตลอดจนภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดๆ ดังนี้


งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔,๔๐๐,๒๐๑.๙๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนสองร้อยหนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์)

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง


(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง

(นางเกศศิรินทร์ สุกุลนอก)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางสาววันเพ็ญ ก้อนทอง)