

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๖๒/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารณมตเสวี ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยนายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สหธนชล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๓/๑๖๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวสารพัชญ์ คุณจักร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๙๐๓๙๕๓๓ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนหนองพังพวย - หนองคล้า ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๖๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๖๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) แล้วนั้น

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันปรับลดวงเงินและปริมาณงาน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ดังนี้

๑.๑ ปรับลดท่อ HDPE ขนาด ๒๒๕ มม.PN๖ (Class ๑๐๐) สามารถวางท่อได้จริง ๙๒๕ ม. ตามรูปแบบรายการที่กำหนดไว้ ๙๔๙ ม. ทำให้ระยะวางท่อ ขนาดหายไป ๒๔ ม.



๑.๒ ปรับลดวงเงินค่าจ้างลงให้ตรงกับข้อเท็จจริง โดยปรับลดงานและลดวงเงินจำนวนเงิน ๒๔,๒๖๘.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) งานในงวดที่ ๑

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน และงานในงวดที่ ๑ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ดังนี้

แก้ไขใหม่

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘,๖๓๔,๗๓๒.๐๐ บาท (แปดล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๖๔,๘๘๙.๐๑ บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทหนึ่งสตางค์) ตลอดจนภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๓๙,๓๓๒.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)





ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ บัญชีปรับลดเนื่องงานการก่อสร้าง

จำนวน ๑ หน้า ๑ แผ่น

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ)..... ..... ผู้ว่าจ้าง


(นายอุดมศักดิ์ เจริญวฒิ)

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้รับจ้าง

(นางสาวสารีพฐ์ คุณจักร)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน

(นางสาววันเพ็ญ ก้อนทอง)