

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๗๓/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมือง
ชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยนางอัจฉรา
บัณฑิตยานุรักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เอ.เค.วี โนวเท จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๘ หมู่ ๔ ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยนายสมพงษ์ สังวรารัตนกุล
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๒๐๕๕๖๔๐๓๑๔๕๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ดินองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี เลขที่ดิน ๑๑๗ บริเวณซอยคลองทรัพย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๒๒,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง เลขที่ ๑๗๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง
ก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๗๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒
มีนาคม ๒๕๖๗ และขยายระยะเวลาสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังนี้

๑.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อนุมัติให้แก้ไขปรับลดปริมาณงานก่อสร้างรั้วลดทอน
ลงตามสภาพหน้างานที่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑๒๘.๕๐ เมตร รายละเอียดดังนี้

จากเดิม ยาว ๓๗๗.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมประตู

แก้ไขเป็น ยาว ๒๔๘.๕๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมประตู

และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๗,๔๗๓.๑๐ บาท (สองหมื่นเจ็ด
พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์)

๑.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อนุมัติขยายระยะเวลาสัญญาจ้างก่อสร้างออกไปอีก
จำนวน ๑๓๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง (ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗)

๑๗/๓/๒๕๖๗

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ใบเปรียบเทียบปรับลดปริมาณงานและราคา.pdf จำนวน ๑ หน้า

๒.๒ พื้นที่ดำเนินการ.pdf จำนวน ๒ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๒๒,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ปรับลดวงเงินลง จำนวน ๒๗,๔๗๓.๑๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์) คงเหลือเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๙๔,๘๒๖.๙๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบหกบาทเก้าสิบสตางค์)

ข้อ ๔. รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายสมพงษ์ สังวรรัตนกุล)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางวิรานุรัช บุญทั่วมมี)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นายชลิต โรจนนท์)

บัญชีปรับลด ปรับเพิ่มเนื่องงานการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ดิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ดิน 117 บริเวณซอยคลองทรัพย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	งานเดิม					งานลด-เพิ่ม					งานลด(-)/งานเพิ่ม(+)			
			จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)		
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ			จำนวนเงิน	
	งานรั้ว															
	ขุดดิน	ลบ.ม.	11.45	-	-	49.00	560.95	560.95	5.78	-	-	49.00	283.22	283.22	- 277.73	
	ขุดดินพร้อมกลบกลับ	ลบ.ม.	7.26	-	-	99.00	719.14	719.14	3.66	-	-	99.00	362.34	362.34	- 356.80	
	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	0.10	607.48	60.75	91.00	9.10	69.85	0.10	607.48	60.75	91.00	9.10	69.85	-	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	0.10	1,406.76	140.68	398.00	39.80	180.48	0.10	1,406.76	140.68	398.00	39.80	180.48	-	
	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	12.68	1,845.00	23,401.98	436.00	5,530.22	28,932.20	6.40	1,845.00	11,808.00	436.00	2,790.40	14,598.40	- 634.53	
	เหล็ก RB 6 มม. (SR 24)	ตัน	0.02	32,679.13	588.22	4,400.00	79.20	667.42	0.02	32,679.13	653.58	4,400.00	88.00	741.58	- 991.33	
	เหล็ก RB 9 มม. (SR 24)	ตัน	0.004	31,744.55	126.98	4,400.00	17.60	144.58	0.004	31,744.55	126.98	4,400.00	17.60	144.58	-	
	เหล็ก DB 12 มม. (SD 40)	ตัน	0.10	30,560.75	3,056.08	3,600.00	360.00	3,416.08	0.10	30,560.75	3,056.08	3,600.00	360.00	3,416.08	-	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	3.66	50.31	184.13	-	-	184.13	3.66	50.31	184.13	-	-	184.13	-	
	ไม้แบบใช้งาน 80%	ลบ.พ.	5.38	449.49	2,416.46	-	-	2,416.46	5.38	449.49	2,418.26	-	-	2,418.26	1.80	
	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	6.72	-	-	133.00	893.76	893.76	6.72	-	-	133.00	893.76	893.76	1.80	
	ไม้คร่าว	ลบ.พ.	1.61	416.78	672.18	-	-	672.18	1.61	416.78	671.02	-	-	671.02	3.59	
	ค้ำยัน ๑ 4"	ตัน	2.00	40.00	80.00	-	-	80.00	2.00	40.00	80.00	-	-	80.00	-	
	ตะปู	กก.	1.68	46.73	78.51	-	-	78.51	1.68	46.73	78.51	-	-	78.51	-	
	เสาปูนมาตรฐาน ขนาด 3" x 3" ยาว 2.50	ตัน	212.00	187.27	39,701.24	56.18	11,910.16	51,611.40	107.00	187.27	20,037.89	56.18	6,011.26	26,049.15	- 25,562.25	
	ลวดหนาม เบอร์ 14	กก.	352.00	35.72	12,573.44	10.71	3,769.92	16,343.36	155.00	35.72	5,536.60	10.71	1,660.05	7,196.65	- 9,146.71	
	เหล็ก ๑ 1.5" x 2" หนา 2.3	กก.	111.67	37.38	4,174.08	10.00	1,116.66	5,290.74	111.67	37.38	4,174.22	10.00	1,116.70	5,290.92	0.18	
	ลวดตาข่ายถัก ขนาดช่องตาข่าย 2" ขนาดเส้นลวด 3.2 มม. (เบอร์ 11)	ตร.ม.	11.02	111.00	1,223.22	10.00	110.20	1,333.42	11.02	111.00	1,223.22	10.00	110.20	1,333.42	-	
	บุสประคอง ขนาด 2"	ชุด	12.00	140.00	1,680.00	42.00	504.00	2,184.00	12.00	140.00	1,680.00	42.00	504.00	2,184.00	-	
	กลอนประตู	ชุด	6.00	150.00	900.00	45.00	270.00	1,170.00	6.00	150.00	900.00	45.00	270.00	1,170.00	-	
					91,057.94			90,627.13						50,171.34	- 25,562.25	
															รวม Factor F 1.05	- 26,840.36
															รวม	- 27,473.10

สรุปจำนวนเงินเพิ่มขึ้น

27,473.10

บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทสิบสตางค์)

(ลงชื่อ) วิไล ผู้ควบคุมงาน

(นายปรัชญา กระแสร์ชล)

(ลงชื่อ) วิไล ผู้รับจ้าง


๒๘๘

นาย ชัย

ชัย

ชน

๒๒๒



ผังบริเวณ(แก้ไขตามพื้นที่จริง)

