

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ )

สัญญาเลขที่ ๒๔๕/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารณมตเสวี ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สหชนล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๓/๑๖๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวสารัทพ์ คุณจักร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๙๐๓๙๕๓๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณชุมชนเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ถึงอ่างแก้ว ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๔๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และสัญญาจ้างก่อสร้าง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๘,๑๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันยกเลิกแบบแปลนเลขที่ PWA ๑-๖๔ BB๐๒๑ (PL) แผ่นที่ ๙/๙ และให้ใช้แบบเลขที่ PWA ๑-๖๔ BB๐๒๑ R๒ (PL) แผ่นที่ ๙/๙ แทน และให้บริษัท สหชนล จำกัด นำเสนอ SHOP DRAWING แบบแปลนเลขที่ PWA ๑-๖๔ กรค. ๑/๖๔-๓๔-BB (EE) งานไฟฟ้าติดตั้งระบบควบคุมประตูน้ำก่อนลงถังน้ำใส ส่งให้การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลนดังกล่าว ไม่กระทบกับวงเงินค่าจ้างแต่อย่างใด

ข้อ ๒. การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ได้อนุมัติให้ใช้แบบไฟฟ้าควบคุมประตูน้ำก่อนลงถังน้ำใส SHOP DRAWING เป็นไปตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑ และข้อกำหนดของสัญญาจ้าง

ข้อ ๓. อนุมัติให้บริษัท สหชนล จำกัด เข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ข้อ ๔. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก ๓๔๖ วัน (ตั้งแต่วันที่หยุดงานวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗) และขยายสัญญาจ้างก่อสร้างออกไปตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้างวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗

ข้อ ๕. เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

แต่หากมีข้อสงสัยสัญญาต่อไปให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๕-๑-๒๕๖๕ แบบสรุปรายละเอียด

จำนวน ๒ แผ่น

F. ๒๕๖๕



- [Signature]

[Signature]

ข้อ ๒. รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ  
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง  
(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวสาร்பฐิ คุณจักร)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นางวิรานุรัช บัญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นางสาววันเพ็ญ ก้อนทอง)