

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๖๐/๒๕๖๗.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารณมนตรีเสวี ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยนายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สหชนชล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๓/๑๖๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวสารัทฐ์ คุณจักร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๙๐๓๙๕๓๓ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณสถานีจ่ายน้ำหนองปรือ-แยกหนองซาก ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑ กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๖๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๗,๑๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันยกเลิกแบบเลขที่ PWA ๑-๖๖ BB๐๐๓ (PL) แผ่นที่ LO/LO และแบบเลขที่ PWA ๑-๖๖ BB๐๐๓ (PL) แผ่นที่ ๑/๑๐ - ๑๐/๑๐ และให้ใช้แบบเลขที่ PWA ๑-๖๖ BB๐๐๓ (PL) R๑ แผ่นที่ LO/LO และแบบเลขที่ PWA ๑-๖๖ BB๐๐๓ (PL) R๑ แผ่นที่ ๑/๑๐ - ๑๐/๑๐ ทดแทน การเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลนดังกล่าว ปริมาณงานยังคงเดิม จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินค่าก่อสร้างแต่อย่างใด

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการละเอียด จำนวน ๑๑ แผ่น

ข้อ ๓. อนุมัติให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานตามสัญญาจ้างเฉพาะตามแบบแปลนเลขที่ PWA ๑-๖๖ BB๐๐๓ (PL) R๑ แผ่นที่ ๑/๑๐ เท่านั้น ในส่วนงานอื่นๆ ยังอยู่ระหว่างการขออนุญาตเข้าดำเนินงานในเขตความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

✍




✍

ชื่อ ๔. รายละเอียด.....

ข้อ ๔. รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง


(นายเรวัต ผลลูกอินทร์)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสาร்பฐุ คุณจักร)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางวิหรานุรัช บุนยทั่วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางสาววันเพ็ญ ก้อนทอง)