

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๒/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตตา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครเนื่องเขต ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ๒๔/๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนางสาวกัลยาณี วนะศักดิ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๑๐๓๕๔๕๐๐๓๓๓๑ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำรอบอาคารเรียน ๑ และทำหลังคาถนนลาด โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓๘,๕๕๕.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๓๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดปริมาณงานร่องระบายน้ำรวมบ่อพัก จากความยาว ๗๒.๕๐ เมตร คงเหลือ ๖๑.๐๐ เมตร และปรับลดปริมาณงานพื้น คสล. หน้า ๐.๑๕ เมตร จากพื้นที่รวม ๒๗๐.๐๐ ตารางเมตร คงเหลือพื้นที่รวม ๒๐๕.๐๐ ตารางเมตร และปรับลดมูลค่างานก่อสร้างลง จำนวน ๕๐,๔๐๔.๒๘ บาท (ห้าหมื่นสี่ร้อยสี่บาทยี่สิบแปดสตางค์)

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางเปรียบเทียบปรับลดปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ แผ่น

แนบรูปพื้นที่

จำนวน ๑ แผ่น



ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครเนื่องเขต ก่อสร้าง

Be done

๑๑

๑๑

๑๑

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง (จำนวน ๗๓๕,๕๕๕.๐๐ บาท ปรับลดวงเงินจำนวน ๕๐,๔๐๔.๒๘ บาท) คงเหลือจำนวน ๖๘๕,๕๕๔.๗๒ บาท (หกแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน (๗๓๕,๕๕๕.๐๐ บาท ปรับลดวงเงินจำนวน ๕๐,๔๐๔.๒๘ บาท) คงเหลือจำนวน ๖๘๕,๕๕๔.๗๒ บาท (หกแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



ทางหุ้นส่วนจำกัด นครเชียงใหม่ก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวกัลยาณี วณะศักดิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายชลิต โรจนนท์)

