

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๗/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวิธธา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท อาชว์บดินทณ์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ๑๓๑/๒๓๓ ซอยนวลจันทร์ ๖๔ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวพร้อมวิไล อารยะพงษ์ธร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๑๐๕๕๕๐๐๗๑๒๕ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ออกกำลังกายชุมชน หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๕๕๖,๘๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลง แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อนุมัติให้ปรับลดความยาวงานเรียงหินและยาแนวรอบสระ จากความยาว ๒๔๘.๐๐ เมตร เป็นความยาว ๒๔๑.๐๐ เมตร ความยาวลดลง ๗.๐๐ เมตร และปรับลดวงเงิน ค่าก่อสร้างลง จำนวน ๑๒๘,๖๐๐.๕๗ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์) (ตามตาราง ปรับลดปริมาณงานและราคาที่แนบ) โดยปรับลดในงวดงานที่ ๑

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้


๒.๑ ผนวก ๑ ตารางปรับลดปริมาณงานและราคา

จำนวน ๒ แผ่น

  
Ashwadin Co., Ltd.  
อชว์บดินทณ์







ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๘,๕๕๖,๘๐๐.๐๐ บาท ปรับลดวงเงิน จำนวน ๑๒๘,๖๐๐.๕๗ บาท คงเหลือจำนวน ๘,๘๒๘,๑๕๕.๔๓ บาท (แปลล้านแปดแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สิบสามสตางค์)

(งวดที่ ๑) เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๕๑,๓๖๐.๐๐ บาท ปรับลดวงเงิน จำนวน ๑๒๘,๖๐๐.๕๗ บาท คงเหลือจำนวน ๑,๖๖๒,๗๕๕.๔๓ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทสี่สิบสามสตางค์)

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตตา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวพร้อมวิไล อารยะพงษ์ธร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายชลิต โรจนนท์)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
ใบประมาณการ

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ออกกำลังกายชุมชน หมู่ที่ 3 ต.โคกขี้หนอน อ.พานทอง

ลักษณะงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ออกกำลังกายชุมชน หมู่ที่ 3 ต.โคกขี้หนอน อ.พานทอง

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน

สถานที่ก่อสร้าง ต.โคกขี้หนอน อ.พานทอง จ.ชลบุรี

รายการปริมาณงานจริง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
1	งานเรียงหินยาแนว (241 ม.)								
	- งานปรับดินเดิมบดอัด	2,169.00	ตร. ม.			30.00	65,070.00	65,070.00	
	- ตั้งนั่งร้านสำหรับทำงานกว้าง 3 ม.	241.00	ม.	1,200.00	289,200.00			289,200.00	
	- เสาค้ำ 1 ขนาด 0.22x0.22 ม. ยาว 12 ม.	150.00	ต้น	1,500.00	225,000.00	700.00	105,000.00	330,000.00	
	- คอนกรีต 210 ksc Cylinder	117.17	ลบ.ม.	1,750.00	205,047.50	327.00	38,314.59	243,362.09	
	- เหล็กเส้น RB6	8.291	ตัน	28,000.00	232,148.00	4,400.00	36,480.40	268,628.40	
	- เหล็กเส้น RB9	0.576	ตัน	28,000.00	16,128.00	4,400.00	2,534.40	18,662.40	
	- เหล็กเส้น RB12	1.715	ตัน	28,000.00	48,020.00	3,600.00	6,174.00	54,194.00	
	- เหล็กเส้น DB12	2.214	ตัน	27,500.00	60,885.00	3,600.00	7,970.40	68,855.40	
	- เหล็กเส้น DB16	4.653	ตัน	27,500.00	127,957.50	3,600.00	16,750.80	144,708.30	
	- สวดผูกเหล็ก	538.360	กก.	50.31	27,084.89			27,084.89	
	- ไม้แบบ 80%	1,215.27	ลบ.ฟ.	327.00	397,393.29			397,393.29	
	- ไม้โครง	364.58	ลบ.ฟ.	267.00	97,342.86			97,342.86	
	- ไม้ค้ำยัน	107.00	ท่อน	55.00	5,885.00			5,885.00	
	- คอนกรีตหยาบ	1.810	ลบ.ม.	1,345.01	2,434.47	426.00	771.06	3,205.53	
	- Geotextile	1,928.00	ตร. ม.	30.00	57,840.00	5.00	9,640.00	67,480.00	
	- หินฝุ่น	192.80	ลบ.ม.	280.00	53,984.00			53,984.00	
	- หินเรียงยาแนว หนา 0.25 ม.	482.00	ลบ.ม.	1,795.63	865,493.66			865,493.66	
	รวมมูลค่างาน				2,711,844.17		288,705.65	3,000,549.82	
					Factor F =		1.22000	3,660,670.78	

มูลค่างานตามจริง

3,660,670.78

สามล้านบาทเศษหกหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์

ปริมาณงานตามใบเสนอราคา - ปริมาณงานตามจริง

3,700,386.55

3,660,670.78

สรุปมูลค่างานที่ปรับลด

128,600.57 บาท

หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์

(ลงชื่อ)..... ผู้ควบคุมงาน

(นางสาวทรงพร สายทอง)

(ลงชื่อ)   
 (ลงชื่อ)   
 (ลงชื่อ)   
 (ลงชื่อ)   
 (ลงชื่อ) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ใบประมาณการ

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ออกกำลังกายชุมชน หมู่ที่ 5 ต.โคกขี้หนอน อ.พานทอง

ลักษณะงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ออกกำลังกายชุมชน หมู่ที่ 3 ต.โคกขี้หนอน อ.พานทอง

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน

สถานที่ก่อสร้าง ต.โคกขี้หนอน อ.พานทอง จ.ชลบุรี

รายการปริมาณงานตามใบเสนอราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
1	งานเรียงหินยาแนว (248ม.)								
	- งานปรับดินเดิมบดอัด	2,232.00	ตร. ม.			30.00	66,960.00	66,960.00	
	- ตั้งไม้รั้วสำหรับทำงานกว้าง 3 ม.	248.00	ม.	1,200.00	297,600.00			297,600.00	
	- เสาค้ำ 1 ขนาด 0.22x0.22 ม. ยาว 12 ม.	160.00	ต้น	1,500.00	240,000.00	700.00	112,000.00	352,000.00	
	- คอนกรีต 210 ksc Cylinder	120.73	ลบ.ม.	1,750.00	211,277.50	327.00	39,478.71	250,756.21	
	- เหล็กเส้น RB6	8.370	ต้น	28,000.00	234,360.00	4,400.00	36,828.00	271,188.00	
	- เหล็กเส้น RB9	0.576	ต้น	28,000.00	16,128.00	4,400.00	2,534.40	18,662.40	
	- เหล็กเส้น RB12	1.715	ต้น	28,000.00	48,020.00	3,600.00	6,174.00	54,194.00	
	- เหล็กเส้น DB12	2.754	ต้น	27,500.00	75,735.00	3,600.00	9,914.40	85,649.40	
	- เหล็กเส้น DB16	4.821	ต้น	27,500.00	132,577.50	3,600.00	17,355.60	149,933.10	
	- สวดผูกเหล็ก	547.410	กก.	50.31	27,540.20			27,540.20	
	- ไม้แบบ 80%	1,243.75	ลบ.ฟ.	327.00	406,706.25			406,706.25	
	- ไม้โครง	373.12	ลบ.ฟ.	267.00	99,623.04			99,623.04	
	- ไม้ค้ำยัน	111.00	ท่อน	55.00	6,105.00			6,105.00	
	- คอนกรีตหยาบ	1.93	ลบ.ม.	1,345.01	2,595.87	426.00	822.18	3,418.05	
	- Geotextile	1,984.00	ตร. ม.	30.00	59,520.00	5.00	9,920.00	69,440.00	
	- หินฝุ่น	198.40	ลบ.ม.	280.00	55,552.00			55,552.00	
	- หินเรียงยาแนว ทนฯ 0.25 ม.	496.00	ลบ.ม.	1,795.63	890,632.48			890,632.48	
	รวมมูลค่างาน				2,803,972.84		301,987.29	3,105,960.13	
					Factor F =		1.22000	3,789,271.35	

มูลค่างานตามใบเสนอราคา

3,789,271.35 บาท

สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นางสาวทรงพร สายทอง)

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ (ลงชื่อ).....ผู้รับทราบ (ลงชื่อ).....ผู้รับทราบ (ลงชื่อ).....ผู้รับทราบ

DR

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ (ลงชื่อ).....ผู้รับทราบ (ลงชื่อ).....ผู้รับทราบ

ผู้รับทราบ (ลงชื่อ).....ผู้รับทราบ

ผู้รับทราบ (ลงชื่อ).....ผู้รับทราบ