

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สงวนการ โยธา (๑๙๙๖) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐๔/๗ ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยนายหาญพล หาญจกกล (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๐๕๕๓๙๑๐๐๓๕๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมะนาว ซอย ๗ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๒๕๙,๙๙๙.๐๐ บาท (เก้าล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ใต้อนุมัติให้ปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง ดังนี้

๑.๑ ปรับลดความยาวลง ๔๐.๐๐ เมตร หรือเป็นพื้นที่ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร

๑.๒ ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๑๖๒,๘๓๗.๗๔ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบลบาท) โดยปรับลดในวงงานที่ ๑ รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน จำนวน ๒ แผ่น



ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๑๓๗,๑๖๕.๒๖ บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทยี่สิบหกสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๕๗,๗๕๘.๔๘ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๖๕,๑๖๖.๒๖ บาท (สองล้านหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทยี่สิบหกสตางค์)

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ).....

(นายหาญพล หาญจงกล)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประมาณราคางานปรับลดราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมะนาว ซอย 7

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์

ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.ยาว 40.00 ม.หนา 0.20 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม.

ตามแบบ ทม.ปรกฟ้า

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567

1	งานทาง	=	122,680.43
2	งานสะพาน (สะพานท่อเหลี่ยม)	=	-
3	งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	=	-
4	Factor F (งานทาง)	=	1.3273
5	Factor F (งานสะพาน)	=	-
6	F (งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)	=	-
7	Factor F <sub>N</sub> (งานทาง) (4x6)	=	1.3273
8	Factor F <sub>N</sub> (งานสะพาน) (5x6)	=	-

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์

162,833.74 บาท

ลงชื่อ..... ประเมินราคา

(นายสุนทร ถาวรยิ่ง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..... หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

(นายนรินทร์ รักฉายา)



(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....