

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๓๗/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท อาชวับดินทนต์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ๑๓๑/๒๓๓ ซอยนวลจันทร์ ๖๔ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวพร้อมวิไล อารยะพงษ์ธร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๑๐๕๕๕๐๐๐๗๑๒๕ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ แนบท้าย สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ออกกำลังกาย ชุมชนหมู่ที่ ๓ ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๘๒๘,๑๕๕.๔๓ บาท (แปดล้านแปดแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สิบสามสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อนุมัติให้แก้ไขแบบ จากเดิมงานฝังท่อ HDPE สำหรับงานระบาย ชนิดลอนเสริมเหล็กชั้น SN๑๖ ขนาด ๐.๘๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร แก้ไขเป็นงานดินลอดท่อ ปลอกเหล็กขนาด ๐.๖๐ เมตร พร้อมวางท่อ HDPE ขนาด ๐.๕๐ เมตร PN-๖ ความยาว ๑๒.๐๐ เมตร ตามแบบที่ผู้รับจ้างเสนอ และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างในงวดที่ ๒ จำนวน ๒๒,๔๕๖.๘๐ บาท (สองหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทแปดสิบสตางค์) (ตามตารางใบประมาณการที่แนบ)

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางปรับลดปริมาณงานและราคา


จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ แบบแปลน

จำนวน ๑ แผ่น



8 มี.ค.



ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ (๗) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๘,๘๒๗,๓๕๕.๔๓ บาท ปรับลด  
วงเงินจำนวน ๒๒,๔๕๖.๘๐ บาท คงเหลือจำนวน ๘,๘๐๕,๗๐๒.๖๓ บาท (แปดล้านแปดแสนห้าพันเจ็ดร้อยสอง  
บาทหกสิบสามสตางค์)

(งวดที่ ๒) เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๕๑,๓๖๐.๐๐ บาท ปรับลดวงเงิน จำนวน ๒๒,๔๕๖.๘๐ บาท  
คงเหลือจำนวน ๑,๗๖๘,๘๖๓.๒๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบสามบาทยี่สิบสตางค์)

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวพร้อมวิไล อารยะพงษ์ธร)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายชลิต โรจนนนท์)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ใบประมาณการ

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ออกกำลังกายชุมชน หมู่ที่ 3 ต.โคกขี้หนอน อ.พานทอง

ลักษณะงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ออกกำลังกายชุมชน หมู่ที่ 3 ต.โคกขี้หนอน อ.พานทอง

สถานที่ก่อสร้าง ต.โคกขี้หนอน อ.พานทอง จ.ชลบุรี

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน

รายการปริมาณงานฝังท่อ ตามใบเสนอราคา									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
1	งานฝังท่อHDPE								
	- ท่อHDPE ชั้น SN16 dia 0.80 ม.	12.00	ม.	10,695.00	128,340.00	3,208.00	38,496.00	166,836.00	
				Factor F =			1.22000	203,539.92	
รายการปริมาณงานดินลวดท่อ									
2	งานดินลวดท่อ HDPE								
	- ดินลวดท่อปลูก ขนาด 600 มม.	12.000	ม.	4,501.00	54,012.00	3,872.00	46,464.00	100,476.00	อ้างอิงราคาการประปา
	- ท่อ HDPE ขนาด 500 มม. PN-6 (Class 100)	12.000	ม.	2,760.00	33,120.00	615.00	7,380.00	40,500.00	ส่วนภูมิภาค
	- ข้อโค้ง HDPE 45 องศา ปลายเรียบ ขนาด 500 มม.	1.000	ตัว	7,420.00	7,420.00		-	7,420.00	
	รวมมูลค่างาน				94,552.00		53,844.00	148,396.00	
				Factor F =			1.22000	181,043.12	

มูลค่างานดินลวดท่อ

181,043.12 หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่สิบสามบาทสิบสองสตางค์

มูลค่างานฝังท่อตามสัญญาจ้าง - มูลค่างานดินลวดท่อ

203,539.92 - 181,043.12

สรุปมูลค่างานที่ปรับลด

22,496.80 บาท

สองหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทแปดสิบสตางค์

(ลงชื่อ)..... *Ors.* ผู้ควบคุมงาน

(นางสาวทรงพร ลายทอง)

*Sator.*  
.....พยาน (ลงชื่อ)

*Sator.*  
.....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)

*Ors.*