

**สัญญาจ้างก่อสร้าง**  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ )

สัญญาเลขที่ ...๔๖/๒๕๖๗....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารณมนตรีเสวี ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ที. อาร์. วาย. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๘/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยนายอนิรุจน์ ดวงแก้ว ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๔๕๕๔๗๐๐๑๓๘๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามทีผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สาย ขบ.ถ.๘๘-๐๐๑ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖ หมู่ที่ ๔,๕,๖ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๘,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบแปดล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยทำการปรับลดวงเงินค่าจ้างลงคงเหลือ ๑๘,๐๘๘,๑๒๘.๖๖ บาท (สิบแปดล้านแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบหกสตางค์) แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

**ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดวงเงินและปริมาณงาน ดังนี้**


๑.๑ ปรับลดปริมาณงานก่อสร้าง ช่วงที่ ๑ โดยให้ปรับลดความยาวของถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ลงจำนวน ๖๓.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๔.๐๐ ตารางเมตร ความกว้างและรายละเอียดอื่นๆ คงเดิม ซึ่งการปรับลดเนื่องงานดังกล่าว จะต้องปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๑๕๗,๖๕๔.๒๓ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสามสตางค์) รายละเอียดตามตารางปรับลดเนื่องงานที่แนบมาพร้อมนี้ โดยปรับลดในงานงวดที่ ๘ ซึ่งการปรับลดเนื่องงานดังกล่าว ไม่ส่งผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแต่อย่างใด

**ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา**

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางปรับลดเนื่องงานการก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

**ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน**  
ดังต่อไปนี้



จากเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๘,๐๘๘,๑๒๘.๖๖ บาท (สิบแปดล้านแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบหกสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๘๓,๓๓๕.๕๒ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบบาทห้าสิบบองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งหลายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เปลี่ยนเป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๗,๙๓๐,๔๗๔.๔๓ บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบบองสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๗๓,๐๒๑.๖๙ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันยี่สิบบาทหกสิบบองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งหลายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๒๗,๓๔๕.๗๗ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบองสตางค์)

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอนิรุจน์ ดวงแก้ว )

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณัฐช บัญฑ์ท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววันเพ็ญ ก้อนทอง)



**องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี**  
**ประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**  
**งานปรับลด**

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สาย ขบ.ถ.88-001 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4,5,6 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ยาว 2,250.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 18,000.00 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 ม. ยาว 884.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 6,188.00 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด  $\phi$  0.60 ม.  
 พร้อมบ่อพัก ยาว 1,768.00 ม.

ตามแบบ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ยาว 2,250.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 18,000.00 ตร.ม. (ปรับลดความยาวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 63.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 504.00 ตร.ม. )								
1.1	งานชั้นพื้นทาง และผิวจราจร								
	ทำความสะอาดผิวจราจรเดิม (เครื่องจักรขนาดเบา)	ตร.ม.	504.00	1.41	710.64	1.2662	1.79	899.81	
	แทคโค้ด (ยาง CSS-1)	ตร.ม.	504.00	12.09	6,093.36	1.2662	15.31	7,715.41	
	ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม. บนแทคโค้ด	ตร.ม.	504.00	220.33	111,046.32	1.2662	278.98	140,606.85	
1.2	งานเส้นจราจรและงานอื่นๆ								
	เส้นแบ่งผิวจราจร และเส้นทึบขอบทาง กว้าง 0.15 ม.	ตร.ม.	28.35	234.90	6,659.42	1.2662	297.43	8,432.15	
	<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>124,509.74</b>			<b>157,654.23</b>	
1	งานทาง	=						124,509.74	
2	Factor F (งานทาง)	=						1.2662	
	รวมราคาค่าก่อสร้างที่ปรับลดทั้งสิ้น							157,654.23 บาท	
									(หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสามสตางค์)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา  
 (นายทองศักดิ์ สุขษา)  
 ข้าราชการ

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ  
 (นายรินทร์ รักฉายา)  
 คณะกรรมการรับพัสดุ

นาย.....

นาย.....